

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-502/21-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:
Č. zakázky: 21101921

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce
ve věcech technických: [redacted] zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 8111

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva
Manažer projektu: [redacted]
Hlavní inženýr projektu: [redacted]
IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312
Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

M. Vtelno - ul. Mělnická, Vrutická, obnova vodovodu

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2021.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na dlouhé lhůty ve vydání vyjádření dotčených orgánů a organizací dohodly na posunu termínu dokončení díla.
2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:


	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DPS:	31. 7. 2022
2.	Zajištění IČ:	31. 7. 2022

IV. Závěrečná ustanovení



1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 30. 05. 2022

V Praze dne: 30. 05. 2022



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Ing. Karel Janoch, předseda představenstva
zástupce zhotovitele