

## **DODATEK č. 07451-2022-4502-D-0194/97-01-002-S00663-02**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, innogy Energie, s.r.o. - lokalita Kroměříž“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany

### **1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANČÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „objednatel“)

a

### **2. GEOtest, a.s.**

se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno  
IČO: 463 44 942  
DIČ: CZ46344942  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699  
zastoupen: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva

a

### **FCC Česká republika, s.r.o.**

se sídlem na adrese: Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8  
IČO: 45809712  
DIČ: CZ45809712  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12401

společnosti GEOtest, a.s. a FCC Česká republika, s.r.o. založily Společnost „**GEOtest – FCC, innogy Energie Kroměříž**“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž v této společnosti je GEOtest, a.s. vedoucím společníkem a FCC Česká republika, s.r.o. druhým společníkem  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě ze dne 7.4.2020, č. 07451-2020-4502-S-0194/97-01-002-S00663 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

## **I.**

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „SEZ – innogy Energie, s.r.o. – lokalita Kroměříž, Změna závazku ze smlouvy č. 2 – aktualizace po zapracování připomínek MF“ a jeho příloh, doručeného objednateli

dne 12. 5. 2022, evidovaného objednatelem pod č.j: MF-155/2022/4502-28, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „ZZS č. 2“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Smlouvy:

### Čl. II. bod 2.1. Smlouvy nově zní takto:

- 2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele v aktualizované podobě dle rozsahu schválené ZZS č. 1 a ZZS č. 2(dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí 4 362 486,63Kč (slovy: čtyři-miliony-tři-sta-šedesát-dva-tisíc-čtyři-sta-osmdesát-šest korun českých šedesát-tři haléřů).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.*

### V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky:

*V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla **mění (snižuje) výše bankovní záruky na částku 219.000,-Kč** (slovy: dvě-stě-devatenáct-tisíc korun českých). V případě snížení bankovní záruky z důvodu snížení ceny díla se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.*

### Čl. III. bod 3.6 nově zní takto:

- 3.6 *„Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu o sanačních pracích všem zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději **do 1 měsíce od nabytí účinnosti tohoto Dodatku**. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.“*

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 9.6.2022

V Brně dne 9.6.2022

Česká republika - Ministerstvo financí

Za společnost GEOTest – FCC – innogy Energie  
Kroměříž

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**RNDr. Lubomír Klímek, MBA**  
člen představenstva GEOTest, a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxx