

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování studie adaptačních opatření na využití srážkových vod ze dne 25.11.2021

kteřou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 4121054416

Číslo smlouvy zhotovitele: 21828

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 43-5316590257/0100
Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. arch. Pavla Pannová, vedoucí Odboru
územního plánování a rozvoje Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

██████████ Oddělení městské infrastruktury,
Kancelář architekta města Brna, p.o., Zelný trh
331/13, 602 00 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. JV PROJEKT VH s.r.o.

Zastoupený: Ing. Jiřím Vítkem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno

IČO: 26917581

DIČ: CZ26917581

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 45356

Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Divadelní 2, Brno

Číslo účtu: 2109891686/2700

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Vítek, jednatel společnosti

Telefon:

E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Základní skutečnosti

- I.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2021 Smlouvu o zpracování „Studie adaptačních opatření na využití srážkových vod“ (dále také „Smlouva“)
- I.2. Objednatel hodlá zajistit zavedení hospodaření se srážkovými vodami do stávající zástavby ve městě Brně, pro což potřebuje studii proveditelnosti, která prověří možnosti zavedení hospodaření se srážkovými vodami v sedmi městských částech:
 - Brno-Bohunice,
 - Brno-Komín,
 - Brno-sever,
 - Brno-Nový Lískovec,
 - Brno-Kohoutovice,
 - Brno-Černovice a
 - Brno-Židenice (společně dále jen „**městské části**“)

(dále jen „**Studie**“).

Podrobnosti jsou uvedeny v Technické specifikaci studie proveditelnosti projektu „ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ NA VYUŽITÍ SRÁŽKOVÝCH VOD“ (dále jen „**Technické podmínky**“), která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

I.3. Zpracování studie proveditelnosti je členěno na analytickou a návrhovou část. Součástí analytické části byla rešerše dostupných podkladů o území v jednotlivých řešených lokalitách. K doplnění těchto podkladů byli zástupci jednotlivých městských částí Objednatelem a Zhotovitelem opakovaně vyzýváni v rámci kontrolních dnů. Po uzavření analytické části a ukončení sběru podkladů přistoupil Zhotovitel studie k návrhu opatření. V rámci prezentace koncepčního návrhu byl Zhotovitel ze strany městských částí upozorněn na existenci dalších dostupných podkladů, které by měl Zhotovitel studie zohlednit při svém návrhu. Jedná se především o další plánované záměry městských částí a s nimi související podklady.

Na základě těchto skutečností se Zhotovitel a Objednatel dohodli na posunu termínu závěrečného projednání a termínu pro předání díla s tím, že změna termínů nebude mít vliv na konečnou cenu díla dle Smlouvy o zpracování studie.

I.4. Součástí dodatku je také změna kontaktní osoby, která je oprávněna zastupovat Objednatele ve věcech technických, a to z důvodu mateřské dovolené. Smluvní strany se dohodly, že ve věcech technických je nově oprávněn za statutární město Brno jednat [REDAKCE] Oddělení městské infrastruktury, Kancelář architekta města Brna, p.o.

II. Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy formou písemného dodatku č. 1 následujícím způsobem:

Na stávající straně č. 1. Smlouvy týkající se identifikačních údajů smluvních stran se dosavadní text: [REDAKCE] nahrazuje textem: [REDAKCE]

Článek V. Smlouvy - Lhůty plnění - se mění tak, že:

Stávající text článku V, odst. 7 Smlouvy se nahrazuje tímto ujednáním: „Zhotovitel svolá závěrečné projednání nejpozději do 8. 8. 2022 v souladu s odst. III.10. této smlouvy. Do 14 dní od závěrečného projednání zhotovitel zpracuje případné připomínky dotčených subjektů uvedených v odst. III.10. této smlouvy.“

Stávající text článku V, odst. 8 Smlouvy se nahrazuje tímto ujednáním: „Zhotovitel odevzdá Studii Objednateli nejpozději do 5. 9. 2022.“

V příloze č. 1 Smlouvy v kapitole číslo 6 Časový plán - harmonogram se:

- v části týkající se předání díla stávající text: „do osmi měsíců (240 dnů) od účinnosti smlouvy“ nahrazuje textem: „do 5. 9. 2022“.

- v části týkající se závěrečného projednání stávající text: „do 210 dní od účinnosti smlouvy“ nahrazuje textem: „do 8. 8. 2022“.

III. Závěrečná ujednání

- III.1. Ostatní ustanovení předmětné Smlouvy o zpracování studie zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
- III.2. Smluvní strany se zavazují podepsat tento Dodatek č. 1 platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- III.3. Strany prohlašují, že Dodatek č. 1 je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.
- III.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- III.5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 je realizován souladně s požadavky § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku.
- III.6. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/222 konané dne 1. 6. 2022.

V Brně dle data elektronického podpisu



.....

za Objednatele

Ing. arch. Pavla Pannová,

vedoucí Odboru územního plánování a
rozvoje Magistrátu města Brna

V Brně dle data elektronického podpisu



.....

za Zhotovitele

Ing. Jiří Vítek

Jednatel společnosti
JV Projekt VH s.r.o.