

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/129/P/SoD/2020 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Lysá nad Labem

Zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.
a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: podatelna@rvccr.cz

a

ZHOTOVITELEM WELL Consulting, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59316

Sídlo: Babice nad Svitavou 339, 664 01 Babice nad Svitavou

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: RNDr. Jan Hodovský, jednatel

IČ: 28295161

DIČ: CZ28295161

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 43-2572850237/0100

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/129/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 9. 12. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 8. 12. 2021, upravuje takto:

1) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se vypouští původní odstavce 1 a 2 a jsou nahrazeny novými odstavci 1 a 2 v tomto znění:

- „1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 31. 1. 2023**.
2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:
- a) bod A do 30 dnů od předání podkladů,
 - b) bod B – a) do 30.09.2021,
 - c) bod B – b) do 30.09.2021,
 - d) bod B – c) do 10.12.2020,
 - e) bod B – d) do 30.09.2021,
 - f) bod C – a) do 30.09.2021,
 - g) bod C – a) – aktualizace do 28.02.2022,
 - h) bod C – b) do 31.08.2022,
 - i) bod D po celou dobu posuzování.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/129/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 9. 12. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 8. 12. 2021, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Babicích nad Svitavou dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
RNDr. Jan Hodovský, MBA
jednatel
WELL Consulting, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne