

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.SOD 21/600/0640 ze dne 22.12.2021

uzavřený podle ustanovení § 1765, 2586 a násl.

a § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami (dále jen „Dodatek č. 1“).

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: [redacted] ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky

IČO: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená: [redacted] investičním referentem, oddělení 134.6 Hospodářské správy Plzeň, odboru 13-Hospodářské správy odd.134.6

(dále jen „objednatel“).

2. Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

se sídlem: Loketská 344/12, Dvory, PSČ 360 06 Karlovy Vary

zastoupená: [redacted] předsedou představenstva

IČO: 14705877

DIČ: CZ14705877

bankovní spojení: [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem [redacted] místopředsedou představenstva, panem [redacted] stavbyvedoucím, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1448,

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“).

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD 21/600/0640 ze dne 22.12.2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní a proveditelné dílo spočívající v realizaci díla s názvem „**Dokončení rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj**“ dle zpracované projektové dokumentace č.1807 009.4, vypracované firmou PORTICUS s.r.o., Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, (dále jen „dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně termínu dokončení díla, a to z důvodu aktuální situace na trhu se stavebním materiálem a neúměrně prodlouženým dodacím lhůtám materiálu, na kterých zhotovitel nenese vinu ani je nemůže ovlivnit. Dosavadní čl. III. odst. 2. smlouvy se tímto ruší

a nahrazuje se následujícím zněním:

„2. K předání a převzetí místa plnění (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předávacím protokolem ke staveništi zpracovaným zhotovitelem a podepsaným zhotovitelem, technickým dozorem investora a objednatele, a to na základě výzvy objednatele. Dílo bude dokončeno do 30.9.2022 od předání staveniště, přičemž za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatel, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatel.“.

IV.

Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění. Dodatek č. 1 je vyhotoven, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 1. smlouvy, v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 4.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.3 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4 Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel ve lhůtě stanovené tímto zákonem.

V Praze dne:

V dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Digitálně podepsáno
10.06.2022 12:34:04

Digitálně podepsal
Datum: 2022.06.08
12:46:41 +02'00'

Ředitel Sekce 01 Ekonomiky a informatiky
Generální ředitelství cel

předseda představenstva
BAU-STAV a.s.