

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.137/2022/OR „Předláždění části ulice Smetanova“ uzavřené dne
12. 05. 2022

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| (dále jen „objednatel“) | |
|
 | |
| 2. Zhotovitel: | SVOBODA SDK s r.o. , Pístovice 122, 683 05 Račice-Pístovice |
| IČ: | 02647133 |
| DIČ: | CZ02647133 |
| Zastoupený: | Martin Svoboda, jednatel |
| E-mail: | XXXXXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne **12. 05. 2022** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Předláždění části ulice Smetanova**“.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku II. Dílo a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:

- a) článek II. Dílo se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku,
- b) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Celková cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	290 624,00 Kč
Cena díla dle dodatku č.1	bez DPH	-12 599,00 Kč
Celková cena díla	bez DPH	278 025,00 Kč
	DPH 21%	58 385,25 Kč
	Celkem s DPH	336 410,25Kč


Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **06.06.2022** usnesením č. ~~257/13~~ RM/2022.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 - soupis méněprací a víceprací


V Mohelnici dne **07-06-2022**




Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



V Pístoivicích dne **07-06-2022**
SVOBODA SPK s.r.o.
Pístoovice 122, 683 05
IČO: 026 47 133 / DIČ: CZ02647133



Zhotovitel



Svoboda SDK s.r.o.Pistovice 122
683 05 Pistovice
IČO: 02647133
DIČ: CZ02647133

Zjišťovací protokol: 22023

Protokol provedených prací

	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Dle skutečnosti MJ	Rozdil MJ	MJ	Rozdil Kč	Celkem dle skutečnosti
Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 100 m2 z kostek	200 m2	84,8	16960,00	156 m2	-44	m2	-3731,20	13228,80
Očištění dlažebních kostek	200 m2	54,7	10940,00	156 m2	-44	m2	-2406,80	8533,20
Odstranění podkladu z kameniva-betonu pl nad 50 m2 v tl. 200 mm	200 m2	65	13000,00	156 m2	-44	m2	-2860,00	10140,00
Naložení na dopravní prostředek	40 m3	25	1000,00	40 m3	0	m3	0,00	1000,00
Vodorovné přemístění na skládku do 1 km	80 t	40,3	3224,00	80 t	0	t	0,00	3224,00
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy	80 tkm	10,5	840,00	80 tkm	0	tkm	0,00	840,00
Uložení kameniva na mezideponii	80 t	12	960,00	80 t	0	t	0,00	960,00
Podklad ze směsi stmelené cementem KSC tl. 150 mm	200 m2	308	61600,00	156 m2	-44	m2	-13552,00	48048,00
Pokládka žulových obrub do betonu vč. přesunu	25 m	210	5250,00	25 m	0	m	0,00	5250,00
Kladení kostky 8/10 do lože	200 m2	820	164000,00	156 m2	-44	m2	-36080,00	127920,00
Přesun hmot	210 t	35	7350,00	210 t	0	t	0,00	7350,00
Dopravní značení - prodloužení	1 kpl	2500	2500,00	1 kpl	0	kpl	0,00	2500,00
Zřízení staveniště - prodloužení	1 kpl	3000	3000,00	1 kpl	0	kpl	0,00	3000,00
			290 624,00 Kč				-58 630,00 Kč	231 994,00 Kč

Mohelnice - doplňující práce - oprava chodníků v parku pod hradbami, obrubník na náměstí, oprava obrubníků v ulici Smetanova - strana od bývalé Astorie ke schodům, oprava prostranství před Kovárnou navazující na parkovací plochu komunikace v ulici Smetanova

Protokol provedených prací

	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
Vybourání kamenných obrub vč. betonového lože	35 mb	170	5950,00
Očištění kamenných obrub	35 bm	95	3325,00
Kladení kamenných obrub do betonu	10 bm	210	2100,00
Zapravení chodníku do obrub dle vzoru	30 bm	790	23700,00
Rozebrání dlažebních vozovek z žulových kostek 4/6	7 m2	114	798,00
Očištění dlažebních kostek 4/6	7 m2	84	588,00
Kladení kostky 4/6 do lože z betonu	7 m2	1210	8470,00
Oprava obruby	1 kpl	1100	1100,00
			46 031,00 Kč

rekapitulace

	Cenová nabídka	Celkem dle skutečnosti
Mohelnice - ul. Smetanova	290 624,00 Kč	231 994,00 Kč
Mohelnice - doplňující práce		46 031,00 Kč
cena celkem bez DPH	290 624,00 Kč	278 025,00 Kč
DPH 21%		58 385,25 Kč
cena celkem s DPH	290 624,00 Kč	336 410,25 Kč

Svoboda SDK s.r.o.
Pistovice 122
IČO: 02647133