

DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 2020/82, č. zak. 549 (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě

Projektová dokumentace pro stavební povolení,
zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM

Projektční společnost - Čekací stání na Vltavě

Správce společnosti: **PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

Sídlo: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE] jednatel společnosti

IČ: 25023829

DIČ: CZ25023829

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Společník společnosti: **Vodní cesty, a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Osoba oprávněná: XXXXXXXXXX předseda představenstva

IČ: 64949192

DIČ: CZ64949192

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 7. 2021, DODATKU č. 2 ze dne 3. 9. 2021, DODATKU č. 3 ze dne 27. 10. 2021, DODATKU č. 4 ze dne 17. 12. 2021, DODATKU č. 5 ze dne 18. 3. 2022 a DODATKU č. 6 ze dne 25. 5. 2022, upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

- „d) bod B – 2) PK Štěchovice do 31.08.2022,
bod B – 2) PK Vrané do 17.12.2021,
bod B – 2) PK Modřany do 13.09.2022,
bod B – 2) PK Podbaba do 17.06.2022,
bod B – 2) PK Roztoky do 18.03.2022,
bod B – 2) PK Dolánky do 18.03.2022,
bod B – 2) PK Miřejovice do 17.06.2022,
bod B – 2) PK Hořín do 17.06.2022,
e) bod C) PK Štěchovice do 29.12.2022,
bod C) PK Vrané ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky
OBJEDNATELEM,
bod C) PK Modřany do 11.01.2023,
bod C) PK Podbaba do 15.10.2022,
bod C) PK Roztoky ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky
OBJEDNATELEM,
bod C) PK Dolánky ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky
OBJEDNATELEM,
bod C) PK Miřejovice do 15.10.2022,
bod C) PK Hořín do 15.10.2022,“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

- „d) bod B – 2) PK Štěchovice do 31.08.2022,
bod B – 2) PK Vrané do 17.12.2021,
bod B – 2) PK Modřany do 13.09.2022,
bod B – 2) PK Podbaba do 15.09.2022,
bod B – 2) PK Roztoky do 18.03.2022,
bod B – 2) PK Dolánky do 18.03.2022,
bod B – 2) PK Miřejovice do 15.09.2022,
bod B – 2) PK Hořín do 15.09.2022,
e) bod C) PK Štěchovice do 29.12.2022,

bod C) PK Vrané ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky OBJEDNATELEM,

bod C) PK Modřany do 11.01.2023,

bod C) PK Podbaba do 13.01.2023,

bod C) PK Roztoky ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky OBJEDNATELEM,

bod C) PK Dolánky ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky OBJEDNATELEM,

bod C) PK Měřejovice do 13.01.2023,

bod C) PK Hořín do 13.01.2023,“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 7. 2021, DODATKU č. 2 ze dne 3. 9. 2021, DODATKU č. 3 ze dne 27. 10. 2021, DODATKU č. 4, DODATKU č. 5 ze dne 18. 3. 2022 a DODATKU č. 6 ze dne 25. 5. 2022, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....

jednatel společnosti
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě					
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 7	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	02.06.2022	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Úprava dílčích termínů plnění bodů B.-2) a C) u lokalit Podbaba, Miřejovice a Hořín					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/015/P/SoD/2018					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					02.06.2022
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u>						
<p>Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci pro stavební povolení a inženýrskou činnost dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2020/82 č.zak.549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020 ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.</p> <p>U dílčích plnění dle bodu B.-2) Inženýrská činnost u lokalit PK Miřejovice, PK Hořín a PK Podbaba se v průběhu zajišťování objevily překážky, které nejsou na straně Zhotovitele a které Zadavatel nemohl rozumně předpokládat. Konkrétně se jedná o prodlení ve vydávání stanovisek Povodí Vltavy, státní podnik., k navrženému technickému řešení u těchto lokalit čekacích stání. Tato stanoviska jsou nezbytná pro dokončení inženýrských činností dle bodu B.-2) Smlouvy.</p> <p>V souvislosti s výše uvedeným žádáme o posunutí termínu plnění bodu B. – 2) u lokalit PK Miřejovice, PK Hořín a PK Podbaba dle Smlouvy do 15. 9. 2022. Adekvátně žádáme o posunutí plnění bodu C) u lokalit PK Miřejovice, PK Hořín a PK Podbaba do 13. 1. 2023 (lhůta plnění bodu C) dle Smlouvy zůstává nezměněna, tj. 120 dnů od dokončení bodu B. – 2).</p> <p>Všechny výše uvedené změny nemohl Zhotovitel rozumně předpokládat a nejsou tedy chybou na jeho straně.</p>						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - <i>Není relevantní.</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Ano.</i>						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Ano.</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Ano.</i>						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>						
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>						

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		4.534.700,00 Kč
Cena SoD po změně		4.534.700,00 Kč
jedná se o změnu o 0,0 %		0
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Dojde k úpravě dílčích termínů plnění bodů B.-2) a C) u lokality PK Podbaba, PK Miřejovice a PK Hořín. Celkový termín se nemění.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k úpravě dílčích termínů plnění bodů B - 2) a C) u lokalit PK Podbaba, PK Miřejovice a PK Hořín. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/015/P/SoD/2018	Předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
<i> týká se bodu: B. - 2) PK Podbaba</i>	<i>14.520,00 Kč</i>	<i>10/2022</i>
<i> B. - 2) PK Miřejovice</i>	<i>21.780,00 Kč</i>	<i>10/2022</i>
<i> B. - 2) PK Hořín</i>	<i>21.780,00 Kč</i>	<i>10/2022</i>
<i> C) PK Podbaba</i>	<i>16.940,00 Kč</i>	<i>02/2023</i>
<i> C) PK Miřejovice</i>	<i>31.460,00 Kč</i>	<i>02/2023</i>
<i> C) PK Hořín</i>	<i>31.460,00 Kč</i>	<i>02/2023</i>
garant smlouvy: [REDACTED]	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [REDACTED]	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [REDACTED]	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	