



## DODATEK č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“)

(dále jen „Dodatek“)

### Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	<b>Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.</b>
sídlo:	Komenského 432, 530 03 Pardubice
Osoba oprávněná jednat za objednatele	Mgr. Miluše Horská, ředitelka školy
IČO:	25916092
ID datové schránky:	ypbsq9b

dále jen „objednatel,“ na straně jedné

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., zkratkou S-VWPL</b>
<b>Vedoucí společník:</b>	<b>VW WACHAL a.s.</b> sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž IČO: 25567225 DIČ: CZ25567225 Zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. Zn. 2976 B
<b>Společník:</b>	<b>PROFISTAV Litomyšl, a.s.</b> sídlem: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741 Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. Zn. 2747 B
Sídlo:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zastoupený:	Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva VW WACHAL a.s. Ing. Tomáš Zavřel, MBA, předseda představenstva PROFISTAV Litomyšl, a.s.
ID datové schránky (vedoucí společník):	j89tauv



dále jen „zhotovitel“, na straně druhé společně též jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“ uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2020 smlouvu u dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit předmět veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní č.p.52 Pardubice**“ (dále jen „veřejná zakázka“) a stavbu protokolárně předat objednateli a závazek objednatele provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „Smlouva“).

1.2. Smluvní strany tímto Dodatkem ve smyslu čl. 7 Smlouvy provádění nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu prodloužení termínu plnění díla.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, totiž změně termínu dokončení díla ze Smlouvy, spočívající v prodloužení doby plnění do 31. 8. 2022.

2.2. Smluvní strany provádějí nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy potřeba předmětné změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2.3. Potřeba změn navazuje na změny závazku ze Smlouvy provedené dodatkem č. 6 a jeho příloze ZL035.

V průběhu provádění díla byla objevena studna v místě průchodu z výtahu do výstavních prostor v 1.PP a s tím souvisejícího archeologického průzkumu a spojeného pozastavení stavebních prací, s jejíž existencí nebyl v době přípravy veřejné zakázky, respektive přípravě projektové dokumentace a rozpočtu stavby srozuměn ani zadavatel, ani zpracovatel projektové dokumentace.

V návaznosti na změnu projektu a související zajišťovací stavební práce, které objev studny doprovázely, došlo k prodloužení doby plnění, neboť stavební práce v atriu a v přilehlých prostorách, se kterými se podle projektové dokumentace počítalo pro zimu 2021/2022, bylo možno provádět až na jaře 2022. Podrobnosti viz ZL035, jež tvoří přílohu dodatku č. 6.

2.4. V návaznosti na výše uvedené, dohodly se smluvní strany na změně čl. 2. odst. 2.1. Smlouvy, který nově zní:

*Zhotovitel se zavazuje, že celková doba provádění díla nepřesáhne 31. 8. 2022. Celkovou dobou provádění díla se pro účely této Smlouvy rozumí doba od převzetí staveniště zhotovitelem do okamžiku řádného předání a převzetí stavby, popř. do okamžiku, kdy objednatel v souladu s touto Smlouvou a příslušnými předpisy byl povinen dílo převzít (dále jen „celková doba provádění díla“).*

2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.



### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronickém originále.

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku včetně jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění a uzavírají jej na základě svobodné vůle.

Za objednatele:

---

**Mgr. Miluše Horká**  
ředitelka školy

Za zhotovitele:

---

**Ing. Ondřej Wachal**  
VW Wachal a.s.  
místopředseda představenstva

---

**Ing. Tomáš Zavřel, MBA**  
PROFISTAV Litomyšl a.s.  
předseda představenstva