

# HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU VZ I  
Růžová 6, ČP. 943, 110 00 Praha 1

Zhotovitel: Subterra a.s.

Přehledová tabulka

Název řešených prostor	Označení ve smlouvě	Předání staveniště (nejpozději)	Zahájení stavebních prací		Předání dokončeného díla investorovi		Předání stavení investorovi		Vydání rozhodnutí o zkušebním provozu stavebním úřadem	Zkušební provoz	Kolaudace	
			30. den	práce pod dohledem	177. den	předávací protokol č.1, dokladová část, zkoušky a revize, protokoly a další	182. den	protokolární předání a vyklizení prostorů, vrácení klíčů apod.			177. - 212. den	213. - 394. den
1.NP Střecha	III., 2.2., e)	30. den	30. den				182. den					
2.NP KBA	III., 2.2., a)	30. den	30. den				182. den					
3.NP Knihařna, Skleník	III., 2.2., b)	30. den	92. den				182. den					
4.NP Fotoatelier	III., 2.1., a)	30. den	30. den				182. den					
Revize	III., 2.2., c)	30. den	92. den				182. den					
Ostatní prostory	III., 2.3.	nepředává se	30. den	práce pod dohledem								



