

Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská

Harmonogram prací Hroší stavby Morava a.s.	Počet kalendářních dnů															
<i>Harmonogram realizace - 2022</i>	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Stavební práce, venkovní práce																
Instalace kioskové trafostanice																
Montáž transformátoru																
Montáž VN technologie a technologie trafostanice																
Revize, doklady, předání díla																

DSPS, geometrický plán	Do 1. měsíce od dokončeného díla
------------------------	----------------------------------