

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
vedenou pod č. j. VS-85812-81/ČJ-2017-801851
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

za kterou jedná na základě pověření č. j. VS-10280-13/ČJ-2019-800020-SP ze dne 1. 9. 2019
vrchní rada plk. Mgr. Ondřej KROUPA, MBA, ředitel Věznice Bělušice, Bělušice 66, Bečov
u Mostu, PSČ 435 26 (dále jen „vězeňská služba“)

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa věznice:

Vězeňská služba ČR

Věznice Bělušice

Bělušice 66

435 26 Bečov u Mostu

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

BETET s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 84331

Registrováný u Živnostenského úřadu městské části Praha 6

Sídlo : Potoční 8/120 , 162 00 Praha 6

IČO: 26470365

DIČ: CZ26470365

jejímž jménem jedná: Jan Čermák , zástupce jednatele společnosti

spojení: mob.: [REDAKCE]

Bank. spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence:

BETET s.r.o. , Žatecká 140 , 439 88 Blšany

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 01.07.2020 vedenou pod č. VS-85812-81/ČJ-2017-801851 (dále jen „Dodatek č. 1“), se v souladu s bodem (9) článku XV. – Závěrečná ustanovení Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy :

- 1) na základě požadavku OJ bylo rozhodnuto o dodatečném vybudování propojovacího krčku (chodby) mezi přiléhající ubytovnou č. 3 a realizovanou stavbou návštěvní místností. Dále došlo ke změně stropní konstrukce z původních 12 m panelů na betonový strop NORD a zesílení středové zdi pro jejich uložení na tl. 380 mm z 150mm. Což má za následek navýšení ceny díla o **268 632,- Kč vč. DPH** dle přiloženého rozpočtu, oceněného zhotovitelem stavby v souladu s bodem (4) článku V. SoD, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy. Z tohoto důvodu se mění bod (1), článku V. Cena díla v následujícím znění:

„(1) Celková cena za dílo uvedené v čl. III. této smlouvy byla dohodnuta ve výši:

Celková cena za provedení díla bez DPH 3 526 076,23 bez DPH Kč
Slovy: Třímilionypětsetdvacetšesttisícsešmdesátšestkorunčeskýchdvacetřihaléřů

DPH 21 % 740 475,91 Kč
slovy: Sedmsetčtyřicettisícčtyřístasedmdesátšestkorunčeskýchdevadesátjednahaléřů

Celková cena za provedení díla vč. DPH 4 266 552,14 s DPH Kč
Slovy:Čtyřmilionydvěstěšedesátšesttisícšestsetpadesátdvaporunčeskýchčtrnáctihaléřů

- 2) na základě zdůvodněné žádosti zhotovitele o prodloužení doby plnění, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a odsouhlasení této žádosti OJ se mění bod 1), článku IV. Doba a místo plnění v následujícím znění:

„(1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno a předáno objednateli nejpozději do **240 kalendářních dnů** od předání a převzetí staveniště.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

V Bělušicích dne:

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Ondřej Kroupa, MBA
ředitel věznic

.....
Zástupce jednatele společnosti
Jan Čermák