

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-305/2021**

ISPROFOND: 5813520020

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B, vložka 695

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a Paolem Bee, MBA,

2. místopředsdou představenstva

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., Divize Technologie, Světlá 5,614 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SOD00200553

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:



ZL č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	1 478 668,64 Kč	0,00 Kč	1 478 668,64 Kč

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny a její nahrazení novou Přílohou č. 1 - Rekapitulace ceny ve znění dodatku č. 1, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Změna korespondenčních adres pro doručování faktur

Z důvodu centralizace podatelstev státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od data účinnosti tohoto dodatku faktury vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečnou fakturu.

3. Úprava formy uzavíraných dodatků – elektronické podepisování

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. 16 Smlouvy o dílo následujícím způsobem:

Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat. Dodatky budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel s účinností od 01. 10. 2021 změnil svůj název z „OHL ŽS, a.s.“ na „OHLA ŽS, a.s.“ a adresu svého sídla z „Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno“ na „Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno“.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. Pro vyloučení pochybností platí, že pokud jinde v tomto dodatku č. 1 není výslovně uvedeno jinak, případné nároky smluvních stran, které nejsou tímto dodatkem vyřešeny a výslovně uzavřeny, nejsou tímto dodatkem nijak dotčeny.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:
Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne
za Objednatele 9.6.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Brně dne
za Zhotovitele 24.5.2022

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

25.5.2022

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny ve znění dodatku č. 1

Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov

	Název PS, SO	Původní rozpočet	ZL	vícepráce	méněpráce	Rozpočet dle dod.č.1
PS 03-14-04.1	TNS Ostrava Svinov, EZS	1 121 834,98				1 121 834,98
PS 03-14-04.2	TNS Ostrava Svinov, Integrace EZS do DDTS	454 630,00				454 630,00
SO 03-15-02.2	TNS Ostrava Svinov, stanoviště transformátorů 110/22kV - um. osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	602 192,75				602 192,75
SO 03-15-02.3	TNS Ostrava Svinov, stanoviště transformátorů 110/22kV - Hromosvody	185 881,50				185 881,50
SO 03-15-05.1	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Stavebně technické řešení	7 129 449,73				7 129 449,73
SO 03-15-05.2	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - VZT a klimatizace	336 780,50				336 780,50
SO 03-15-05.3	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Měření a regulace	158 968,80				158 968,80
SO 03-15-05.4	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	647 803,75				647 803,75
SO 03-15-05.5	TNS Ostrava Svinov, technologický objekt - Hromosvody	171 482,75				171 482,75
SO 03-12-01-1	TNS Ostrava Svinov, přípojka 110 kV - VVN - Kabelové soubory	41 089 453,68				41 089 453,68
SO 03-12-01-2	TNS Ostrava Svinov, přípojka 110 kV - staveb.,linka práce	14 097 853,42				14 097 853,42
SO 03-15-02.1	TNS Ostrava Svinov, stanoviště transformátorů 110/22kV - Stavebně technické řešení	32 758 553,68				32 758 553,68
PS 03-14-01	TNS Ostrava Svinov, POK	2 225 940,36				2 225 940,36
PS 03-14-03	TNS Ostrava Svinov, přenosový systém	225 974,47				225 974,47
PS 03-14-02	TNS Ostrava Svinov, sdělovací zařízení	350 026,87				350 026,87
PS 03-14-06	TNS Ostrava Svinov, doplnění kamerového systému	3 245 318,99				3 245 318,99
PS 03-05-01	TNS Ostrava Svinov, doplnění zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	2 813 513,61				2 813 513,61
PS 03-05-02	TNS Ostrava Svinov, doplnění DŘT na ED Ostrava	847 008,75				847 008,75
PS 03-09-01	TNS Ostrava Svinov, technologie - rozvodna 110 kV	18 101 552,95				18 101 552,95
PS 03-09-02	TNS Ostrava Svinov, technologie - stanoviště transformátorů 110/23kV	42 199 641,93				42 199 641,93
PS 03-09-03	TNS Ostrava Svinov, technologie - rozvodna 110 kV - systém kontroly, řízení a ochran	19 524 346,95				19 524 346,95
PS 03-09-04	TNS Ostrava Svinov, technologie - úprava rozvaděče 22 kV	1 708 956,25				1 708 956,25
PS 03-09-05	TNS Ostrava Svinov, technologie - doplnění vlastní spotřeby	2 565 866,75				2 565 866,75
PS 03-09-06	TNS Ostrava Svinov, demontáž stávající silnoproudé technologie	105 340,00				105 340,00
PS 03-05-03	TNS Ostrava Svinov, technologie - trafostanice 22/0,4 kV	2 537 709,25				2 537 709,25
SO 03-27-01	TNS Ostrava Svinov, kanalizace dešťová	442 308,58				442 308,58
SO 03-27-02	TNS Ostrava Svinov, přeložka vodovodu	492 760,32				492 760,32
SO 03-27-03	TNS Ostrava Svinov, vsakovací zařízení	242 389,68				242 389,68
SO 03-18-01	TNS Ostrava Svinov, komunikace a zpevněné plochy	1 873 139,65				1 873 139,65
SO 03-15-11	TNS Ostrava Svinov, kabelovod	3 784 373,09				3 784 373,09
SO 03-15-01	TNS Ostrava Svinov, rozvodna 110kV	6 512 556,41				6 512 556,41
SO 03-15-06	TNS Ostrava Svinov, demolice	567 985,02				567 985,02
SO 03-15-04	TNS Ostrava Svinov, úprava oplocení areálu	3 278 161,00				3 278 161,00
SO 03-15-07	TNS Ostrava Svinov, stavební úpravý stáv. šachty OVaK	342 714,88				342 714,88
SO 03-15-03	TNS Ostrava Svinov, stavební úpravy budovy TNS	327 475,78				327 475,78
SO 03-06-01	TNS Ostrava Svinov, úprava venkovního osvětlení areálu	1 974 610,35				1 974 610,35
SO 03-06-02	TNS Ostrava Svinov, přeložky rozvodů NN a ovládacích kabelů	1 679 341,67				1 679 341,67
SO 03-12-02	TNS Ostrava Svinov, přeložky rozvodů 22 kV	1 664 053,17				1 664 053,17
SO 03-12-03	TNS Ostrava Svinov, demontáž přeložky VN 22 kV	643 577,62				643 577,62
SO 03-12-04	TNS Ostrava Svinov, rekonstrukce přípojky VN – část SŽDC	287 442,50				287 442,50
SO 03-06-60	TNS Ostrava Svinov, celkové vnější a vnitřní uzemnění R110 kV - napojení na stávající vnější uzemnění	3 503 891,80				3 503 891,80
SO 03-50-61	TNS Ostrava Svinov, přeložky cizích správců	341 686,22				341 686,22
SO 03-50-62	TNS Ostrava Svinov, rekonstrukce přípojky VN – část ČEZ	580 965,45				580 965,45
SO 03-15-08	TNS Ostrava Svinov, kácení a náhradní výsadba	922 287,00				922 287,00
SO 03-15-09	TNS Ostrava Svinov, hrubé terénní úpravy	9 075 898,55	1	1 478 668,64		10 554 567,19
SO 98-98	Všeobecný objekt	9 184 533,00				9 184 533,00
SO 90-90	Likvidace odpadů	7 007 737,72				7 007 737,72
	CELKEM	249 935 972,13		1 478 668,64	0,00	251 414 640,77

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2781004

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 20441080-7acf-4e4e-814f-0de4e7aa4ffd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.06.2022 09:57:03



c8f4955c-38a8-47fb-aa2f-13c6534fcf66