

**Dodatek č.5 smlouvy o dílo č. 06/2021/MAIN
č. zhotovitele: 21-1303/20131**

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

**I.
Smluvní strany**

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města

zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

se sídlem Bystřice 1312, 739 95 Bystřice

IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22383

zastoupená ve věcech smluvních: Rudolfem Cieślarem, jednatelem společnosti, tel. [REDACTED]

zastoupená ve věcech technických: [REDACTED]

Oznámení reklamací: e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 5 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost kompletní dílo „**Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk**“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla, článku III. Termíny a místo plnění a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1 mění a doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací díla upravuje o práce uvedené v příloze tohoto dodatku ve změnovém listě č.4.

V článku III. Termíny a místo plnění se odst. 3.1 a 3.2 mění a doplňují takto:

Lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje z 280 kalendářních dnů na 306 kalendářních dnů (součástí této lhůty je nově i zkušební provoz v délce 14 kalendářních dnů), nově ustanovené lhůty tedy jsou:

Předání a převzetí staveniště: 8. 9. 2021 (skutečnost)

Zahájení stavebních prací: den následující po dni předání a převzetí staveniště

Předpokládaný termín dokončení

stavebních prací: 11. 7. 2022 (306 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací)

Délka zkušebního provozu: 14 kalendářních dnů (proběhne během lhůty pro dokončení stavebních prací)

Předpokládaný termín ukončení realizace díla včetně zkušebního provozu 11. 7. 2022

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Dohodnutá smluvní cena se z částky 33.679.382,32 Kč bez DPH navyšuje o 614.970,10 Kč bez DPH a cena díla celkem tedy činí:

Cena bez DPH	34.294.352,42 Kč
DPH 21 % činí	7.201.814,01 Kč
Cena celkem včetně DPH	41.496.166,43 Kč

Rozsah díla se navyšuje o vícepráce (ZL č.4/2022)	+ 664.970,10 Kč bez DPH
Rozsah díla se snižuje o méněpráce (ZL č.4/2022)	- 50.000,00 Kč bez DPH
Celkem	+ 614.970,10 Kč bez DPH

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 06/2021/MAIN ze dne 16. 8. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 25. 1. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 30. 3. 2022 a Dodatku č. 4 ze dne 29.4.2022 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 105/2022-RADA/4599 ze dne 26.5.2022.

Příloha č.1 – Změnový list č. 4

V Bystřici, dne: 9.6.2022

V Žamberku, dne: 13. 6. 2022

za: BERNDORF

za: město Žamberk



BERNDORF
Bystřice

Ing.
Dl.

Rudolf Ciešlar, jednatel společnosti

Ing. Bc.



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04/2022
Zhotovitel:	BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Bystřice 1312, 739 95 Bystřice	
Název akce:	Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	25. 5. 2022	
<p>Předmět změny: Předmětem změny jsou více a méněpráce a prodloužení termínu realizace díla.</p> <p>Popis a zdůvodnění změn:</p> <p>01 – Zemní práce – násyp dna vč. zhutnění, zemní práce pro napojení staré technologie na novou Pro vyrovnání terénu pod dnem bazénu bylo použito větší množství materiálu. Dále bylo nutné odstranit staré technologické potrubí, které překáželo napojení nové technologie (původně projekt neřešil)</p> <p>02 – Základy - skutečný objem betonáže okolo nové bazénové vany, základ pod schody u dojezdu tobogánu kamikadze. Skutečný předpokládaný rozměr mezery mezi stěnou nové nerezové vany a původní stěnou bazénu byl dle PD cca 150mm, ve skutečnosti ale došlo na více místech k oddálení stěn a mezera dosahovala místy až 300mm. Množství betonu nebylo možné doměřit předem (nepravidelný tvar bazénu, nepravidelná mezera) a proto je množství uplatněno dle skutečného množství materiálu.</p> <p><i>Změny v bodě 01 a 02 se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 6.</i></p> <p>03 – prodloužení termínu dokončení díla S ohledem na narůstající problémy s napojením nové technologie na stávající zařízení a kabeláže, které nikdo nepředpokládal, je tím zpomaleno i zprovoznění koupaliště v rámci realizovaného díla. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín pro předání díla. Faktické dokončení realizace díla je předpokládáno na začátek měsíce června (odhad). Následně musí dojít k administrativnímu dokončení díla (dokumentace skutečného provedení, předání díla vč. všech protokolů) a schválení v orgánech města.</p> <p>Tyto změny nezmění cenu díla uvedenou ve Smlouvě o dílo č. 06/2021/MAIN ze dne 16. 08. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 25. 1. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 30. 3. 2022 a Dodatku č. 4 ze dne 29.4.2022.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2		
Cena méněprací bez DPH celkem: - 50.000,00 Kč	Cena víceprací bez DPH celkem: + 664.970,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH celkem: + 614.970,10	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 11. 7. 2022 (306 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací)	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis 	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk - ZL 4

Objekt:

ZMĚNY ZL 4 - 1.000 - Arch. stav. řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo nám. 166

Zhotovitel:

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2021

IČ:

00279846

DIČ:

IČ:

25855247

DIČ:

CZ25855247

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

614 970,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	614 970,10	21,00%	129 143,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

744 113,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk - ZL 4

Objekt: **ZMĚNY ZL 4 - 1.000 - Arch. stav. řešení**

Místo:
Zadavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166
Zhotovitel: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

Datum: 2. 9. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

614 970,10

1 - Zemní práce

266 155,10

27 - Základy

348 815,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk - ZL 4

Objekt:

ZMĚNY ZL 4 - 1.000 - Arch. stav. řešení

Místo:

Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel:

Město Žamberk, Masarykovo nám. 166

Projektant:

Zhotovitel:

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

614 970,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 1			Zemní práce				266 155,10
6	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,500	1 000,00	1 500,00
	W		Pod schody				
	W		1,5		1,500		
	W		Součet		1,500		
12	K	162201102R00	Ruční přesun hlíny na deponii - původní živý plot	kpl	1,000	32 500,00	32 500,00
	W		Pol. č. 6				
	W		1,5		1,500		
	W		Součet		1,500		
	K		Vyřezání, ruční přesun na deponii, naložení a odvoz na skládku vč. poplatku za uložení- staré technologické potrubí	kpl	1,000	78 500,00	78 500,00
	W						
	W						
16	K	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných	m3	53,600	165,00	8 844,00
	W						
	W						
17	K	58310416R	Štěrkoďř 0/32	m3	58,960	600,00	35 376,00
	W		53,6*1,1		58,960		
	W		Součet		58,960		
			Ruční přesun hmot	t	104,224	1 050,00	109 435,10
	W						
	W						
D 27			Základy				348 815,00
28	K	274313811R00	Beton základových pasů prostý C 30/37	m3	112,850	3 500,00	394 975,00
	W		Obetonování stěn bazénu				
	W						
	W						
	W		Součet		112,850		
					112,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	1,200	3 200,00	3 840,00
	W		Pod schody				
	W		1,2		1,200		
	W		Součet		1,200		
					0,000		0,00
	W						
	W				150,000		
1109	K	59681R1	Sleva BBCZ	kpl	-1,000	50 000,00	-50 000,00
	W						
	W						
	W						