

**DODATEK č.1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. objednatele: V/3002/2022/LT**  
**č. zhotovitele:**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen Občanský zákoník)  
na stavbu „**Stř. SÚS - Liběšice-oprava skladu posypových materiálů - sůl, písky**“

---

**I. Smluvní strany**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem  
IČ: 00080837  
DIČ: CZ00080837

*dále jen „objednatel“*

Zhotovitel: **Stavby dopravních cest a.s.**  
se sídlem : Bolzanova 1679/3, 110 00 Praha 1, Nové Město  
zastoupený ve věcech smluvních:  
P [REDACTED]  
IČ: 06153607  
DIČ: CZ06153607

b [REDACTED]  
Zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26699 ]

*dále jen „zhotovitel“.*

**Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo , čl III, Doba plnění, na realizaci stavební zakázky „Stř. SÚS - Liběšice-oprava skladu posypových materiálů - sůl, písky“**

Tímto Dodatkem č. 1 se SOD mění a doplňuje následovně :

**I. Předmět dodatku : Doba plnění**

Článek III. Doba plnění, odstavec 2 Termín dokončení díla se prodlužuje z původního termínu do 30.6.2022 na nový termín dokončení 31.10.2022. Z důvodu hnízdění chráněného ptactva, jiríček, na fasádě objektu v podstřešní části. Dále pak z důvodu nedostupnosti materiálů na trhu.

---

## II. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne .....

V [Praze.....]

.....  
[ Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
[  
prokurista]

---