

Příloha č. 2 Smlouvy - HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Stavba: Rozšíření vjezdu do autoškoly – garáže Hostivař

Investor: Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s.

Oddíl	Týden								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stavební přípomocce									
Dodávka a montáž gar. Vrat									
Finální úpravy a fasáda									

Doba realizace 60 kalendářních dní