

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. sml. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. sml. zhot.: 15002/15,
ISPROFIN: 327 321 4901/500 372 0045, uzavřené dne 02.02.2015 (dále jen „Smlouva“)
mezi

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
se sídlem Brno, Kounicova 26, PSČ 611 36
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803
zastoupená: **Ing. Jiří Molák**, jednatel společnosti, tel. 972 625 105
Ing. Josef Naništa, jednatel společnosti, tel. 972 624 039
Ing. Karel Pukl, jednatel společnosti, tel. 972 625 039

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„ETCS Přerov - Česká Třebová“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je posunutí data odevzdání u konečného termínu plnění. Důvodem posunutí konečného termínu plnění na 30.09.2016 je skutečnost, že v rámci katastrální území Dluhonice dochází k přečíslování parcel katastru nemovitostí a následkem toho došlo k přerušení souvisejícího územního řízení.

Objednatel s posunutím konečného termínu plnění souhlasí.

V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na úpravě článku IV., odst. 6., ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a článku VI., odst. 2. ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. X, odst. 2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. sml. zhot.: 15002/15, ve znění dodatku č. 1, 2 a č. 3 takto:

1) Článek IV. - Termíny plnění

- ruší se stávající text v odst. 6. článku IV. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6. Konečný termín plnění: do 30.09.2016 (fakturační termín, ve výši 30 % celkové ceny díla)

- Zajištění územních rozhodnutí

2) Článek V. - Cena za provedení díla

- ruší se stávající text v odst. 2. článku V. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2. Rozdělení ceny dle jednotlivých dílčích termínů (bez DPH):

- a) Druhý dílčí termín plnění: do 15.09.2015 (30 % celkové ceny díla) 2.008.800,-Kč (bez DPH)
- b) Čtvrtý dílčí termín plnění: do 15.01.2016 (40 % celkové ceny díla) 2.678.400,-Kč (bez DPH)
- c) Konečný termín plnění: do 30.09.2016 (30 % celkové ceny díla) 2.008.800,-Kč (bez DPH)

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí příslušné části díla.


II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. sml. zhot.: 15002/15 nedotčená dodatkem č. 4 se nemění.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne 26-07-2016

Objednatel:



V Brně dne 22.7.2016

Zhotovitel:

