

# DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení stavby „Prodloužení podchodu v ŽST Benešov“

## Smluvní strany:

### Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384  
zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě  
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8  
Datová schránka: uccchjm

### Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice  
e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-2332/2021/JAN  
ISPROFOND: 3273214993/5213510034

a

### STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. značka B 1370  
bank. spojení: XXXXXXXXXX  
zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, prokuristou**  
**Kristýnou Gregorovou, prokuristou**

### Korespondenční adresa:

Viz sídlo společnosti.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-21-004-JBAJ

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 4 je úprava ceny Díla z důvodu narovnání cen ve Změnovém listu č. 1 (dále jen jako „ZL č. 1“), haléřové narovnání a schválení Změnové listu č. 3 (dále jen jako „ZL č. 3“).

U ZL č. 1 dochází k narovnání cen u víceprací v SO 301.

Z důvodu chybného zaokrouhlení v ASPE dochází k haléřovému vyrovnání.

U ZL č. 3 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši 4 991 032,00 Kč (10,55 % původní hodnoty závazku).

S ohledem na výše zmíněné skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení doby pro dokončení stavebních prací, a to o 47 dnů.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3, odst. 3.3 a odst. 3.7 Smlouvy, Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy a dále Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací, které jsou platné ke dni podpisu Dodatku č. 4.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-2332/2021/JAN, č. Zhotovitele: 1-01-21-004-JBAJ takto:

### 1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

*a) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:*

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

<b>Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:</b>	<b>47 324 962,00 Kč</b>
<b>Původní změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 bez DPH:</b>	<b>4 378 920,90 Kč</b>
<b>Nová změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 bez DPH po opravě:</b>	<b>4 369 771,30 Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 bez DPH:</b>	<b>320 275,00 Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 4 bez DPH:</b>	<b>4 991 032,00 Kč</b>
<b>Haléřové vyrovnání z důvodu chybného zaokrouhlení v ASPE:</b>	<b>- 0,83 Kč</b>

**Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: 57 006 039,47 Kč**

slovy: **padesátsedmmilionůšesttisíctřicetdevět korun českých, 47/100**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

*b) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.7 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:*

**3.7** Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 18 měsíců a 17 dnů ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **12 měsíců a 17 dnů** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti

zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

## **2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

### **5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:**

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/R/21/21

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č.4*

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č.4*

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - NETÝKÁ SE

**Příloha č. 10:** Osvědčení

## **3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II.**

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla*
  - Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací*

V Praze



09.06.2022 17:14  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem



Datum: 2022.05.23  
11:56:39 +02'00'

.....  
**JUDr. Petr Sodomka**

prokurista  
STRABAG Rail a.s.



Datum: 2022.05.23  
10:37:27 +02'00'

.....  
**Kristýna Gregorová**

prokurista  
STRABAG Rail a.s.

## Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla

### Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla

Název projektu: TJ-JJ-210019157 - Prodloužení podchodu v ŽST Benešov



Objednatel: Správa železnic, státní organizace Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Celkem [CZK] 57 006 040,07

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		Železniční sdělovací zařízení				
1.1.		Informační systém				
ZL1		Informační systém - VICEPRÁCE, MENĚPRÁCE				
2.		Ostatní technologická zařízení				
2.1.		Samooobslužná zdvihací zařízení				
ZL2		Samooobslužná zdvihací zařízení - VICEPRÁCE, MENĚPRÁCE				
2.2.		Všeobecný objekt				
3.		Železniční svršek				
3.1.		Železniční svršek a spodek, nástupiště				
ZL1		Železniční svršek a spodek, nástupiště - VICEPRÁCE, MENĚPRÁCE				
4.		Mosty, propustky, zdi				
4.1.		Prodloužení podchodu v ev. km 134,533				
ZL1		Prodloužení podchodu v ev. km 134,534 - VICEPRÁCE, MENĚPRÁCE				
ZL3		Prodloužení podchodu v ev. km 134,534 - VICEPRÁCE				
5.		Potrubní vedení				
5.1.		Přeložky sdělovacích vedení SŽDC				
5.2.		Přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC				
5.3.		Přeložka vodovodu				
ZL1		Přeložka vodovodu - VICEPRÁCE, MENĚPRÁCE				
6.		Pozemní stavební objekty				
6.1.		Zastřešení podchodu v ev. km 134,533				
6.2.		Zastřešení podchodu v ev. km 134,533 - orientační systém				
7.		Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
7.1.		Rozvodny NN, VN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				

