

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-694/2021/PAL

ISPROFOND: 5313520019

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

AVERS, spol. s r.o.

se sídlem Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

IČO: 41190840 , DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

zastoupená Janem Koškou, jednatelem

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

číslo smlouvy:

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 03. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 16. 03. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě doposud nebyla změněna žádným dodatkem.
Původní cena Díla je 42 800 711,52 Kč bez DPH.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále též jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou následující skutečnosti:
 - a) Změnový list (dále jen „ZL“) č. 1; navržené změny byly kategorizovány dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).
 - b) ZL č. 3; navržené změny byly kategorizovány dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
2. **Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **615 076,45 Kč bez DPH**.
 - a) U ZL č. 1 se jedná o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč bez DPH (3,61 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč bez DPH (1,29 % původní hodnoty závazku).
 - b) U ZL č. 3 se jedná o vícepráce v celkové výši 0,00 Kč bez DPH (0,00 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč bez DPH (0,88 % původní hodnoty závazku).

REKAPITULACE VÝVOJE CENY DÍLA	
Cena Díla dle Smlouvy (Dopisu nabídky)	42 800 711,52 Kč bez DPH
Změna Ceny Díla dle ZL č. 1	+ 991 312,45 Kč bez DPH
Změna Ceny Díla dle ZL č. 3	- 376 236,00 Kč bez DPH
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 2	+ 615 076,45 Kč bez DPH
Cena Díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 2	43 415 787,97 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ** dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **1,97 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je **1,22 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3., odst. 3.3, článku 5., odst. 5.14 Smlouvy a přílohy Smlouvy č. 4 – Rekapitulace ceny díla, platné ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy takto:

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

*příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace ceny Díla** – ve znění dodatku č. 2*

Za Objednatele:

V Praze



09.06.2022 17:24

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Správa železnic, státní organizace

podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:

V Praze

Datum: 2022.05.25
15:07:14 +02'00'

Martin Koška

jednatel společnosti

AVERS, spol. s r. o.

podepsáno elektronicky