



S/0287/2021/IO/3

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Název veřejné zakázky: *Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice*
Číslo veřejné zakázky: *P21V00000027*

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. S/0287/2021/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ [REDACTED]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: [REDACTED]

Ing. Božena Lusková - technik investičního odboru

tel: 558 609 266/ 777 921 490/ email: [REDACTED]

Ing. Pavel Rek, technik IO

tel: 558 609 259/ email: [REDACTED]

- dále jen objednatel

a

LB 2000, s.r.o.

se sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

zastoupena Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem

IČ: 64618081

DIČ: CZ64618081

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 14167

bankovní spojení/číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., [REDACTED]

ID datové schránky: veihwuy

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Milan Diviš,

tel: + [REDACTED] / email: [REDACTED]

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „**Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice“.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- ve změně trasy a úpravě nové splaškové kanalizace z důvodu kolize se stávající kanalizací v délce cca 21 m dle změnového listu ZL č. 4

Předmět plnění se upravuje o neprováděné práce spočívající:

- v odpočtu betonových šachet S9 a S10, které se z důvodu kolize nové splaškové kanalizace se stávající kanalizací neprovedou dle změnového listu ZL č. 4

Změnovým listem č. 5 se předmět plnění nerozšiřuje ani neupravuje, jedná se pouze o záměnu položek soupisu stavebních prací týkající se záměny betonové nádrže armaturní šachty čerpací stanice splaškových vod za technologicky a kvalitativně stejnou.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 4 a 5 viz příloha č. 2 dodatku.

1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 3 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena sjednaná v SoD pro část 1	11 107 787,75	2 332 635,43	13 440 423,18
Cena sjednaná v SoD pro část 2	849 604,86	178 417,02	1 028 021,88
Cena sjednaná v SoD celkem	11 957 392,61	2 511 052,45	14 468 445,06
Cena díla dle Dodatku č. 1 pro část 1	9 879 561,15	2 074 707,84	11 954 268,99
Cena díla dle Dodatku č. 1 pro část 2	886 170,63	186 095,83	1 072 266,46
Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem	10 765 731,78	2 260 803,67	13 026 535,45
Cena díla dle Dodatku č. 2 pro část 1	9 879 561,15	2 074 707,84	11 954 268,99
Cena díla dle Dodatku č. 2 pro část 2	886 170,63	186 095,83	1 072 266,46
Cena díla dle Dodatku č.2 celkem	10 765 731,78	2 260 803,67	13 026 535,45

<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3 pro část 1</i>	132 641,14	27 854,64	160 495,78
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3 pro část 1</i>	-115 290,03	-24 210,90	-139 500,93
<i>Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 3 pro část 1</i>	17 351,11	3 643,74	20 994,85
Cena díla dle Dodatku č. 3 pro část 1	9 896 912,26	2 078 351,58	11 975 263,84
Cena díla dle Dodatku č. 3 pro část 2	886.170,63	186.095,83	1.072.266,46
Cena díla dle Dodatku č. 3 celkem	10 783 082,89	2 264 447,41	13 047 530,30

1.3. Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

Dle dodatku č. 2 naplňují **dodatečné práce a neprováděné práce**:

- a) **dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ***, a to v rozsahu dle **změnového listu č. 4**, když potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto odchylky nutných změn materiálů a postupů a odpočet prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 3 v rozsahu všech doposud prováděných dodatečných a neprováděných prací představuje 24,71 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 10,11 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.

* Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že *Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,*

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

- b) **dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ****, a to v rozsahu dle **změnového listu č. 5**, když se jedná o záměnu položek dle soupisu prací za kvalitativně stejné položky bez vlivu na navýšení ceny.

** Dle § 222 odst. 7 ZZVZ platí, že *Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že*

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto

nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě -1 174 309,72 Kč, což činí - 9,82 %.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 107. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 31.5.2022

Přílohy dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn

příloha č. 2 – Změnové listy č. 4 a 5

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč
primátor

Ing. Tomáš Svetko
jednatel společnosti LB 2000 s.r.o.