

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Název zakázky: „Přestupní terminál Strakonice – provedení nového perónního přístřešku, úprava okolních ploch a nové informační panely“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 02.05.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1312/2021/PAL

ISPROFOND: 5313520015

a

ANTONY COMPANY s.r.o.

se sídlem: Obránců míru 2629/4, 434 01 Most

IČO: 24261327, DIČ: CZ24261327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 38041

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Tomášem Antonovem**, jednatelem

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Obránců míru 2629/4, 43401 Most

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

e-mail: info@antonycompany.com

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SŽ 04/2020

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 je úprava ceny Díla z důvodu schválení Změnového listu č. 1 (dále jen jako „ZL č. 1“).

U ZL č. 1 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč, (5,67% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (14,98% původní hodnoty závazku).

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy a dále Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla, které je platná ke dni podpisu Dodatku č. 3.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatel E618-S-1312/2021/PAL, č. Zhotovitele: SŽ 04/2020 takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	25 745 300,00 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 bez DPH:	- 2 396 298,75 Kč

Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 23 349 001,25 Kč

slovy: **dvacettřímilionytřistačtyřicetdevětisícjedna korun českých, 25/100**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.14** Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP_R_21-21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP_R_14-20
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla

V Praze

V Mostě



13.06.2022 09:32
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2022.06.06
14:55:34 +02'00'

Tomáš Antonov

jednatel společnosti
ANTONY COMPANY s.r.o.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)
Rekapitulace Ceny Díla



Rekapitulace ceny

5313520015 Přestupní terminál Strakonice - přístřešek ZL č. 1



ZŘ 20210208

Celková cena bez DPH: 23 349 001,25
Celková cena s DPH: 32 755 743,93

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceňovaných položek
D.4	Ostatní technologická zařízení				
SO 98-98	VŠEOBECNÝ OBJEKT				
E.2	Pozemní stavební objekty				
SO01	STAVEBNÍ ČÁST				
SO02	ESI				
SO03	INFORMAČNÍ SYSTÉM				