

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 26/C/21

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“)
na provedení díla

„Nová venkovní expozice pro lvy berberské“

(dále jen „**SoD**“ nebo „**smlouva**“)

I. Smluvní strany a pověření

Objednatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
sídlo: Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
zastoupená: Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 00377015
DIČ: CZ00377015
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“)

Zhotovitel: Společnost ZOO Plzeň
Auböck s.r.o. – správce společnosti
sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
zapsaná: u KS v ČB oddíl C, vložka 13372
zastoupená: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
IČ: 260 89 785
DIČ: CZ26089785
bankovní spojení:
č. účtu:

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o. – společník 1

sídlo: Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr
zapsaná: u MS v Praze oddíl C, vložka 178746
zastoupená: Petr Sklenička, jednatel společnosti
IČ: 248 35 030
DIČ: CZ24835030

(dále jen „zhotovitel“)

(v dodatku společně dále jen jako „**smluvní strany**“)
uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke **smlouvě o dílo**:

„Nová venkovní expozice pro lvy berberské“

I.
Předmět dodatku

Na základě objednatelům vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a ustanovení bodu 4.2. Čl. IV. Cena prací a dodávek Smlouvy o dílo ze dne 25.11.2021, se smluvní strany dohodly na změně Celkové ceny díla jejím navýšením o vícepráce a snížením o méněpráce na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů jednotlivých částí díla; současně se smluvní strany dohodly na změně bodu 3.2.5. čl. III. Čas plnění takto:

1. Změna Čl. IV. Cena prací a dodávek bod 4.1. Celková cena díla

Celková cena díla se snižuje o částku **37.719,16 Kč bez DPH.**

Nová celková cena díla činí 24.945.008,03 Kč bez DPH.

2. Změna Čl. III. Čas plnění bod 3.2.5.

Úplné dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje provést dílo **nejpozději do 24.6.2022.**

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 25.11.2021, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy: Změnové listy jednotlivých stavebních oddílů výkazu výměr

V Plzni dne 20.5.2022

V Boršově nad Vltavou dne 20.5.2022

.....
Za objednatele:

Ing. Jiří Trávníček, ředitel Zoo a BZ m. Plzně, p.o.

.....
Za zhotovitele:

Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti