

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy Objednatele: **O/21/649 D1**

Číslo smlouvy Zhotovitele: 14/TG/21

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: invelt-elektro s.r.o.

sídlo: U Školky 357/14, 326 00 Plzeň
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 594
IČ: 40522342 DIČ: CZ40522342
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 896142/0800
Zastoupení: Ing. Miroslavem Levorou, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx
xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“, kdy uzavírají na základě požadavku Objednatele tento Dodatek č. 1 týkající se změny technického řešení a úprav následujících bodů Smlouvy č. O/21/649 (14/TG/21).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany tímto mění **čl. II PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 4 Smlouvy** následovně:

Původní znění:

4. Předmět smlouvy bude proveden v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a nabídce č. INET/283/21/VV ze dne 14. 9. 2021.

Nové znění:

4. Předmět smlouvy bude proveden v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a nabídce č. INET/118/22/PR rev 1. ze dne 2. 5. 2022.

2. Smluvní strany mění čl. III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2 a 3 Smlouvy následovně:Původní znění:

2. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu Objednatele a zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do **120 kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo**. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí.
3. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby na adresu Objednatele nejpozději do **150 kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo**.

Nové znění:

2. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu Objednatele a zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do **90 kalendářních dnů po podpisu Dodatku č. 1**. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí.
3. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby na adresu Objednatele nejpozději do **60 kalendářních dnů po podpisu Dodatku č. 1**.

3. Smluvní strany mění čl. IV CENA DÍLA odst. 1 písm. a) Smlouvy následovně:Původní znění:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.
 - a) **Cena díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro povolovací řízení stavby** **2.877.597,-Kč**
(slovy: dvamilionyošmsetsedmdesátsedmtisícpětsetdevadesátsedm korun českých)

Nové znění:

1. Cena díla dle Dodatku č. 1 je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo dle Dodatku č. 1.
 - a) **Původní cena díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro povolovací řízení stavby** **2.877.597,- Kč**
(slovy: dvamilionyošmsetsedmdesátsedmtisícpětsetdevadesátsedm korun českých)
Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro povolovací řízení stavby **830.000,- Kč**
(slovy: osmsetřicettisíc korun českých)
Cena celkem **3.707.597,- Kč**
(slovy: třimilionyošmsetsedmtisícpětsetdevadesátsedm korun českých)

4. Smluvní strany mění čl. V PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 1 Smlouvy následovně:Původní znění:

1. Konečnou fakturu za zpracování PD vystaví Zhotovitel po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Objednatel uhradí konečnou fakturu za realizaci předmětu smlouvy v částce snížené o 20 % z ceny předmětu smlouvy. Zbývající částka bude Zhotoviteli uhrazena, až Objednatel obdrží pravomocné rozhodnutí o povolení stavby stavebním úřadem (stavební povolení, územní rozhodnutí nebo územní souhlas).

Nové znění:

1. Konečnou fakturu za zpracování původní PD dle smlouvy vystaví Zhotovitel po podpisu tohoto Dodatku č. 1 na základě podepsaného předávacího protokolu.

Konečnou fakturu za zpracování PD dle Dodatku č. 1 vystaví Zhotovitel po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Objednatel uhradí konečnou fakturu za realizaci předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1 v částce snížené o 20 % z ceny předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1. Zbývající částka bude Zhotoviteli uhrazena, až Objednatel obdrží pravomocné rozhodnutí o povolení stavby stavebním úřadem (stavební povolení, územní rozhodnutí nebo územní souhlas).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/21/649 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

V Plzni dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Miroslav Levora
jednatel společnosti