

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	PUMPTRACK PLZEŇ, Plaská		
Objekt:	bez označení		
Objednatel:	Statutární město Plzeň, IČ: 00075370, náměstí Republiky č.p.1/1, 301 00 Plzeň, kterého zastupuje Městský obvod Plzeň 1 (UMO 1), alej Svobody 60, 323 00 Plzeň		
Zhotovitel:	TRAIL SYSTEM MTB s.r.o., IČO: 05323797, Josefa Sousedíka 1160, 755 01 Vsetín		
TDI:	IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň		
Projektant:	Ing. Michal Severa, Kubelíkova 1189/29, 130 00 Praha 3		
Popis změny: Předmětem ZL č.2 je:	Doplnění umělého travního koberce do vnitřních ploch mezi asfaltovými dráhami, neboť v některých úsecích dráhy je příliš vysoký sklon terénnu, a proto zde není možné doplnění ornice a osetí travním semenem. Současně nezbytným důvodem pro doplnění umělých travníků je skutečnost, že při veškerých sečích, které by následně byly v místech vzklíčení trávy prováděné ručně vyžinačem (křovinořezem), by zde posečená tráva zůstávala ležet a hrozí tak velké riziko zanášení kačirkových drenážních jam.		
	Tato změna zvyšuje standard předmětu díla.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 5 ZZVZ - interoperabilita	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	288 580,00 Kč	12,39%
	Výše DPH sazba: 21%	60 601,80 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	349 181,80 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD, vč. dodatku č. 1)	2 329 798,76 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	2 618 378,76 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH	3 168 238,30 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	288 580,00 Kč	12,39%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 2	288 580,00 Kč	12,39%

termíny	Termín realizace změny:	06/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce): Tomáš Kalabus	06.06.2022	xxxxx
	TDS: Kotrc Karel	06.06.2022	xxxxx
	Projektant: Ing. Michal Severa	06.06.2022	xxxxx
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Helena Řežábová	07.06.2022	xxxxx
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2, Zápis v SD		