

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4164/2015/PH,  
ISPROFIN: 327 330 4901/ 521 351 0006, uzavřené dne 17.12.2015 (dále jen „Smlouva“) mezi

### 1.1. Objednatel

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

### 1.2. Zhotovitel

**Středisko odpadů Mníšek s.r.o.**

se sídlem Mníšek pod Brdy, Pražská 900, PSČ 252 10

IČO: 46349316, DIČ: CZ46349316

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10755

zastoupená: **Ing. Josefem Tomáškem, CSc.**, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

na zpracování oznámení podle § 6 s náležitostmi podle přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.

**„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je posunutí konečného termínu plnění díla. Posun konečného termínu plnění díla je zapříčiněn harmonogramem postupu prací projektu stavby „**Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)**“, jehož nedílnou součástí je i zpracování přípravné dokumentace mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli, nahrazující úrovněový železniční přejezd v km trati 6,287. Přípravná dokumentace je nezbytným podkladem pro zpracování oznámení podle § 6 s náležitostmi podle přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. – bez definitivního a v rámci přípravné dokumentace schváleného technického řešení není možno zpracovávat Oznámení. Z přípravné dokumentace mají být převzaty výsledky celkem deseti studií a průzkumů. V návaznosti na to se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku IV., odst. 2. Smlouvy.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. X, odst. 2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4164/2015/PH, následovně:

**1) Článek IV - Termíny plnění**

- ruší se stávající text článku IV., odst. 2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2. Konečný termín plnění: **do 15. 06. 2017**

**II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4164/2015/PH, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne ..... **16-05-2016**

V Mníšku pod Brdy dne 12.05.2016

Objednatel:

[Redacted signature and stamp of the client]

Zhotovitel:

[Redacted signature and stamp of the contractor]