

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 22/2020 na provedení stavby „**Stavební úpravy vnějšího pláště a přílehlých ploch Městského úřadu Nýřany**“ ze dne 7.9.2020

Smluvní strany:

A) Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

IČ: 00258 199

DIČ: CZ00258 199

Bankovní spojení: K.B. Nýřany, č.ú.: 19-826371/0100

Zastoupení:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Davídek, starosta
tel.: 377 832 301, fax : 377 832 300, e-mail : starosta@mesto-nyrany.cz

ve věcech technických Vlastimil Bauer, vedoucí OIÚM Nýřany
tel.: [REDACTED], e-mail : bauer@hdnyrany.com

jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel)

a

B) Občanské a průmyslové stavebnictví spol. s r.o.: Koperníkova 34,
301 00 Plzeň

zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 3160

IČ: 47715766

DIČ: CZ47715766

Bank.spojení: Komerční banka a.s - účet číslo: [REDACTED]/0100

Zhotovitel je plátcem DPH

Zastoupení:

ve věcech smluvních: Dalibor Brabec, tel.: [REDACTED], e-mail: dalibor.brabec@ops-stavby.cz

ve věcech technických: Martin Brabec tel.: [REDACTED], e-mail: j.martin.brabec@ops-stavby.cz - stavbyvedoucí

Václav Brabec, tel.: [REDACTED], e-mail: martin.brabec@ops-stavby.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:

Odstavec III. Cena za Dílo – článek 1.

Cena celkem bez DPH.14.901.312,07Kč (SOD č.22/2020 a dodatek č.2) **se ruší**

Nahrazeno: Cena celkem bez DPH15.470.514,07Kč

Cena celkem s 21% DPH18.719.322,02Kč

Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn.

K navýšení ceny o 569.202,- Kč bez DPH, dochází v důsledku vynucených skrytých stavebních prací nutných k celkovému zajištění splnění stavební zakázky po odečtu prací neprovedených..

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: - Změnový list č.2

