



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Číslo smlouvy objednatele: 9/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 09-0797a21

Dodatek č. 2 ke SMLUVĚ ODÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

**Sdružení obcí mikroregionu
Valašské Klobucko**

PORR a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 189

Dubečská 3238/36

766 01 Valašské Klobouky


100 00 Praha 10, Strašnice

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, předsedkyně sdružení




na základě plné moci

tel:



email:



Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 229307641/ 0600

Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1091107720/5500
*registrované číslo účtu pro
ekonomickou činnost)*

Identifikační číslo:



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

70285195

43005560

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH pro tuto VZ

CZ43005560

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městský soud v Praze
oddíl B vložka č. 1006

Název veřejné zakázky:

**Část A - Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí –
Valašské Klobouky**

a) Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 3/2019 pro stavbu
“Valašské Klobouky, Místní komunikace – Koželužská“ ze dne
13.6.2019, s nabytím účinnosti 13. 06. 2019.

b) Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 4/2019 pro stavbu
“Valašské Klobouky, Účelová

komunikace – Královec“ ze dne 12.6.2019, ze dne 12.6.20219 s
nabytím účinnosti 12. 06. 2019.

c) Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 5/2019 pro stavbu
“Valašské Klobouky, Účelová komunikace – úsek I/57 –
EKOPARK; SO 101 Komunikace I. etapa“ ze dne 12.6.2019 s
nabytím účinnosti 12. 06. 2019.

d) Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 6/2019 pro stavbu
„Valašské Klobouky: Obslužné komunikace a parkovací plocha“ ze
dne 12.6.2019 s nabytím účinnosti 12. 06. 2019.

e) Souhlas k ohlášení stavebních úprav č. 7/2019 pro stavbu
„Valašské Klobouky: Účelová komunikace – úsek I/57 –
EKOPARK; SO 102 Komunikace II. etapa“ ze dne 12.6.2019 s
nabytím účinnosti 12. 06. 2019.

f) Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby zn. OD-SSÚ 2/2020
pro stavbu „Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, úsek Valašské
Klobouky, Palackého – Trhovisko“ ze dne 15.1.2020 s nabytím
účinnosti 24. 01. 2020.

Místo stavby:

k.ú. Valašské Klobouky a Poteč



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Smluvní strany uzavřely dne 24.8.2021 smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku. Zhotovitel doručil objednateli „Oznámení zhotovitele o výskytu vyšší moci a o vzniku podstatné změny okolností“. Tímto oznamuje nepředvídané okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy o dílo.

Zásadním následkem ztížených podmínek je ohrožení nebo extrémní zdražení dodávek materiálů, zejména asfaltu a dalších ropných výrobků. V přímé souvislosti s tím došlo ke skokovému zdražení cen ropných produktů, a to asfaltových směsí oproti dosavadnímu stavu: směs ACO 11 - + 630,- Kč/t a směs ACP16-+730 Kč/t.

Nároky na změnu závazku, kterou by oprávněně v nynější situaci požadoval kterýkoli jiný dodavatel na místě zhotovitele neznámá podstatnou změnu závazku, ale tzv. nepředvídanou, objektivní změnu závazku dle 222 odst. 6 ZZVZ. Změna závazku je popsána ve změnovém listu č. 1 a soupisu změn.

Dále se smluvní strany dohodly na změně závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které vznikly v průběhu provádění díla, a to jak do plusu, tak do mínusu.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2, kterým se mění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

12 539 158,00* Kč (bez DPH)

(slovy:dvanáctmilionůpětsetřicetdevětšeststodesátosm korun českých)

2 633 223,18 Kč DPH 21%

15 172 381,18 Kč (včetně DPH)

(slovy:patnáctmilionůjednostosedmdesátdvatisícetřistaosmdesátjedna 18/100 koruna česká)

Změna závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ (navýšení jednotkových cen asfaltových směsí)

+ 2.512.800,75 Kč

Změna závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ

+ 346.981,90 Kč bez DPH

- 1.158.858,16 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 2 po započtení změn závazku :

14.240.082,49 Kč bez DPH



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

2.990.417,32 DPH 21 %

17.230.499,81 Kč včetně DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Změnový list č. 1 a č. 2

Soupisy změn

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu.


Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Valašských Kloboukách dne 30.05.2022

Za objednatele:

Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko




Mgr. Eliška Olšáková, předsedkyně sdružení

Ve Valašském Meziříčí dne 30.05.2022

Za zhotovitele:

PORR a.s.



na základě plné moci