

**Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. MUBO06332684**  
**NA PROVEDENÍ PRACÍ NA STAVBĚ**  
**Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně – 1. část zakázky**

**Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:**

**I. Smluvní strany**

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>město Bohumín</b>
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín
Č. účtu:	1721638359/0800

<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>MORYS s. r. o.</b>
Sídlo:	Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Zastoupený:	Ing. Pavel Mrhač, jednatel
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel, na základě plné moci
b) technických:	Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel
IČ:	42864771
DIČ:	CZ42864771
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-3674100247/0100

tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. MUBO06332684 (dále jen „smlouva“) ze dne 15. 1. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 8. 11. 2021, Dodatku č. 4 ze dne 16. 2. 2022 a Dodatku č. 5 ze dne 11. 4. 2022. Smluvní strany po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č. 6 nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají zejména z nově sjednaného předmětu díla a změny ceny díla.

**I. Předmět Dodatku**

Tímto dodatkem č. 6 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy:

**Za prvé:**

Smluvní strany se s odkazem na článek II. odst. 2.4. smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla spočívající v nezbytných vícepracích a méněpracích podrobně specifikovaných ve změnových listech č. 25, č. 33, č. 40 až č. 50.

**Za druhé:**

Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky, odst. 4.1.

S ohledem na změnu díla v rozsahu specifikovaném ve změnových listech č. č. 25, č. 33, č. 40 až 50 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Cena víceprací činí 2 418 848,28 Kč a cena méněprací činí 355 389,84 Kč.

Cena dle zákl. smlouvy vč. Dodatku č. 1 až č. 5:	68 719 875,47 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 6	2 063 458,44 Kč bez DPH
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>70 783 333,91 Kč bez DPH</b>

Celková cena díla dle základní smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 činí 70 783 333,91 Kč bez DPH (slovy: sedmdesátmilionůsedmsetosmdesáttřítisícetřicetřicet 91/100 korun českých bez DPH).

## II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti dodatek č. 6 nabývá zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, tímto dodatkem č. 6 nedotčené, zůstávají i nadále beze změny a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně mu rozumí a na důkaz toho níže připojují podpisy oprávněných osob.

V Bohumíně

V Ostravě

za objednatele:  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

za zhotovitele:  
Ing. Jiří Šmidák  
výkonný ředitel  
na základě plné moci