

Dodatek č. 1, evidenční číslo V/35/2022


ke Smlouvě o dílo č. V/75/2021

„Obnova kaple Panny Marie k.ú. Stradov u Chabařovic“

1. Město Chlumeč

se sídlem: Muchova 267, 403 39 Chlumeč
zastoupené: Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města
IČO: 00391387
bankovní spojení:
(dále jen „Objednatel“)

2. Stavby Jetmar s.r.o.

zastoupená/ý: Rudolfem Jetmarem, jednatelem
se sídlem: Sněžnická 302, 407 01 Jílové
s korespondenční adresou: Sněžnická 302, 407 01 Jílové
IČO: 07791143
DIČ: CZ07791143
bankovní spojení: ČSOB a.s., 
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1:

Preambule

Rekonstrukce historického objektu vyžaduje některé speciální stavební materiály. Díky momentální situaci na trhu s těmito komoditami, dochází k soustavnému navyšování nákupních cen. Rozpočet na opravu kaple byl vytvořen v srpnu roku 2021, kdy ceny byly o desítky až stovky procent (např. dřevo) nižší, než v současné době. Stejně tak dostupnost stavebních materiálů je mimořádně kolísavá a některé je nutno objednávat v zahraničí na zakázku.

Z těchto důvodů se mění odstavec V. bod 5.1 a odstavec VI. bod 2 takto:

V.

CENA PLNĚNÍ, ZMĚNA CENY DÍLA A FAKTURACE

5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | 1 547 008,91 Kč |
| DPH 21% | 324 871,87 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 1 871 880,78 Kč |

Dle předaného rozpočtu zadaných prací.

(slovy: jeden milion osm set sedmdesát jeden tisíc osm set osmdesát korun a sedmdesát osm haléřů)

VI. TERMÍN PLNĚNÍ

- 6.1** Termín provedení díla:
Dílo bude zahájeno do 14 dnů od předání staveniště. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván Objednatelem. O předání staveniště bude proveden zápis ve Stavebním deníku.

Zahájení stavebních prací: ihned po převzetí staveniště
Dokončení stavebních prací: do 9 měsíců od zahájení, nejpozději do 31. 8. 2022

Ostatní náležitosti smlouvy č. V/75/2021 se nemění.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Chlumec č. Usnesení č. 6/96R/2022, ze dne 23.5.2022.

V Chlumci, dne 1.6.2022

V Jílovém dne 1.6.2022

.....
Za objednatele:
Ing. Roman Zettlitzer

.....
Za zhotovitele:
Rudolf Jetmar