



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK  
akciová společnost

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-504/21-D1  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:  
Č. zakázky: 21102021

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti  
na základě plné moci

Zástupce  
ve věcech technických: [redacted] zodpovědná osoba za převzetí projektové

dokumentace

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### Zhotovitel: Servis ISA, s.r.o.

se sídlem Praha 9, Markupova 2854/2a, PSČ 193 00, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka č. 154891

Zastoupená: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

Manažer projektu: [redacted]

Hlavní inženýr projektu: [redacted]

IČO: 28945077

DIČ: CZ28945077

Bank. spojení: [redacted]

2. (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

**Nelahozeves - ul. Školní, obnova vodovodu**

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně  
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 23. 9. 2021.

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení předmětu plnění díla o více práce, spočívající v navržení a zapracování nadzemní ATS do projektové dokumentace. Tato změna v zadání díla znamená umístění nového nadzemního objektu a zajištění stavebního povolení. Cena plnění se navyšuje o částku **76 900,- Kč** bez DPH. Smluvní strany se zároveň s ohledem na rozšíření plnění díla o více práce dohodly na změně termínů plnění.
2. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DPS (vč dokumentace pro společné povolení ATS):	do 31. 12. 2022
2.	Zajištění IČ (vč. zajištění SP pro ATS):	do 30. 11. 2022

3. Změna ceny plnění smlouvy o dílo se mění v článku **VII. Cena díla**, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenami za jednotlivá plnění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Předprojektová příprava (rešerše geologických poměrů)	45 000,00	9 450,00	54 450,00
2.2 Zabezpečení projektové dokumentace DPS (vč dokumentace pro společné povolení ATS)	359 400,00	75 474,00	434 874,00
2.3 Zabezpečení IČ (vč. zajištění SP pro ATS)	57 400,00	12 054,00	69 454,00
<b>Cena celkem:</b>	<b>461 800,00</b>	<b>96 978,00</b>	<b>558 778,00</b>
<b>Cena celkem vč. DPH slovy: pět set padesát osm tisíc sedm set sedmdesát osm korun českých</b>			

4. Se změnou ceny díla se mění i bod **VIII. Platební podmínky**. V tomto bodě se mění tabulka následovně:

		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	45 000,00
1.2	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	359 400,00
1.3	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.3	57 400,00
<b>Cena celkem:</b>		<b>461 800,00</b>

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.


3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 09. 06. 2022

V Praze dne: 7.6. 2022



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
zástupce objednatele



Michal Škvára, jednatel  
zástupce zhotovitele

