

| | | | |
|----------------|--|---------|-------------------|
| název díla: | Oprava rozvaděče a trasy pro kolektor Modřany | | |
| smlouva číslo: | SODM-1/2022 | ze dne: | 13.12.2021 |
| zhotovitel: | Gating Services, a.s. | | |

ZMĚNOVÝ LIST č.: 3

| | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Změnu navrhuje : | Investor | | |
| Důvody změny: | změna projektu: | Ne | |
| | dodatečný požadavek: | Ne | |
| | jiné důvody: | Ano | |
| Původní termín realizace do: | 15.06.2022 | Fyzicky provede: | Zhotovitel |
| Nový termín realizace: | 15.07.2022 | | |

Popis změny, případně náčrtek :

Z důvodu probíhajících sanací rozvoden R4 a R6 kolektoru Mo-Ko K2, musí zhotovitel přerušit práce v těchto rozvodnách a umožnit jejich sanaci. Po dokončení sanací vyzve investor zhotovitele k dokončení prací v těchto rozvodnách.

Výše zmíněné důvody mají vliv na termín dokončení zakázky.

Souhlas s provedenými změnami:

| | | |
|-------------------|-------------------|----------------|
| za provozovatele: | Miroslav Pulchart | Podpis: |
| za investora: | Jakub Vévoda | Podpis: |
| za dodavatele: | Igor Zahradník | Podpis: |

| | |
|----------------------------|--------|
| Změna záměru dle §222 ZZVZ | 49,87% |
|----------------------------|--------|

Finanční vyjádření :

| | |
|--|-----------------|
| cena dle SoD/bez DPH/: | 3 154 135,68 Kč |
| cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/ | 1 232 718,75 Kč |
| cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/ | 963 031,60 Kč |
| cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/ | 0,00 Kč |
| cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/ | 0,00 Kč |
| celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/: | 3 423 822,83 Kč |

| | | | |
|------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| Zpracoval: | Ing. Jakub Vévoda | V Praze dne: | 02.06.2022 |
|------------|--------------------------|--------------|-------------------|