

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 4. 1. 2022 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou MBA, kvestorkou

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **AVT Group, a.s.**
Sídlo: V Iomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 - Chodov
IČO: 01691988
DIČ: CZ01691988
Zastoupen: Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka: B 19128 vedená u Městského soudu v Praze

Veřejná zakázka: **UKB – vestavba kongresového centra B09 – audiovizuální technika**; zadávaná v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření dodatku

- I. 1) Masarykova univerzita uzavřela dodatek s dodavatelem stavby, ve kterém prodloužila termín dokončení stavebních prací do 20. 6. 2022, z tohoto důvodu „nebyl – nebude“ Objednatel schopen v přiměřeném termínu předat Zhotoviteli Místo provedení Díla.
- I. 2) Z hlediska klasifikace změn dle ZZVZ se jedná o uplatnění vyhrazené změny závazku ve smyslu § 222 odst. 2) ZZVZ podle ust. IV. 5) 2. Smlouvy, tj. dojde-li k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele.

II. Popis změn

- II. 1) Lhůta pro předání Díla dle ust. IV. 4) a) Smlouvy se prodlužuje z 10. 6. 2022 do 11. 7. 2022.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- III. 2) Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.