

## **DODATEK Č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.03.2022 pro zhotovení stavby  
„Stezka a chodník v ulici Pražská Třeboň“

-----  
Číslo smlouvy objednatele: 750/6778/22

Číslo smlouvy zhotovitele:

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Třeboň,**  
zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města,  
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň,  
IČ: 002 47 618,  
DIČ: CZ 00247618,  
datová schránka ID: 4cbbvj4,  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú: xxxxxxxxxxxxxxxx,  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx,  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

**a**

**Dodavatel:** **STRABAG a.s.,**  
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci,  
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha,  
s koresp. adresou: PJ Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav,  
spisová značka: B 7634 vedená u Městského soudu v Praze,  
IČ: 60838744,  
DIČ: CZ60838744,  
datová schránka ID: 8yuchp8,  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú: xxxxxxxxxxxxxxxx,  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx,  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

jako dodavatel díla (dále jen „**dodavatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10.03.2022 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „**dodatek**“).

### **II. Předmět dodatku**

- 1) Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely mezi sebou dne 10.03.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla pro objednatele pod názvem stavby „Stezka a chodník v ulici Pražská Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „**smlouva**“).
- 2) Smluvní strany se na základě tohoto dodatku dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy a s tím související změně ceny díla dle změnových listů č. 1 a č. 2, které jsou jako přílohy nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) V článku V. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se znění odst. V.1 ruší a nově zní takto:

V.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla cenu ve výši:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Cena díla dle SoD	8.300.182,32 Kč	1.743.038,29 Kč	10.043.220,61 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnové listy č. 1, č. 2	- 839.142,06 Kč	-176.219,83 Kč	-1.015.361,89 Kč
<b>Cena díla celkem</b>	<b>7.461.040,26 Kč</b>	<b>1.566.818,46 Kč</b>	<b>9.027.858,72 Kč</b>

### **III. Závěrečné ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 10.03.2022 nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají beze změny.
- 2) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 332/2022-102 ze dne 08.06.2022.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha: Změnový list č. 1 a č. 2

V Třeboni dne 14.06.2022

za objednatele

V Soběslavi dne 13.06.2022

za dodavatele

-----  
PaedDr. Jan Váňa  
starosta města

-----  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

na základě plné moci

-----  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

na základě plné moci