

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

STAVBA: **Stezka a chodník v ulici Pražská Třeboň**
OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň**
ZHOTOVITEL: **STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha**
AUTORSKÝ DOZOR: **Ing. František Stráský, Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice**
TDS: **Ing. David Zána, Borová 2335/42, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic**

Změnový list č. 2 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<i>Stavební objekt/název změny</i>	<i>Odpočet z rozpočtu</i>	<i>Přípočet k rozpočtu</i>	<i>Rozdíl</i>
Objekt SO 101 Stezka Změna způsobu výměny podloží, výškové úpravy šachet	- 411.397,38 Kč	+ 233.491,37 Kč	- 177.906,01 Kč
Objekt SO 402 Přeložka sítě PODA a.s. Zrušení 2 ks kabelových komor, pokládka chráničky	- 52.504,00 Kč	+ 19.642,00 Kč	- 32.862,00 Kč
Objekt SO 101 Chodník Změna sanace podkladních vrstev z kameniva, změna vrchních vrstev chodníku, demontáže obrubníků, výšková úprava šachty	- 816.299,06 Kč	+ 984.612,00 Kč	+168.312,94 Kč
Objekt SO 401 Chodník – veřejné osvětlení Neprováděná demontáž stávajících kabelů VO	- 8.101,00 Kč	+ 0,00 Kč	- 8.101,00 Kč
Součet	- 1.288.301,44 Kč	+1.237.745,37 Kč	- 50.556,07 Kč
Snížení ceny díla	- 50.556,07 Kč bez DPH		

.....
Autorský dozor
Ing. František Stráský

.....
TDS
Ing. David Zána

.....
Město Třeboň
xxxxxxxxxxx

.....
STRABAG a.s.
xxxxxxxxxxxxxxxx