



Sběrný dvůr Podbořany

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“) na základě výběru provedeného v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I

Smluvní strany

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

zastoupená:

sídlo:

Václava Majera 573, PSČ 44001 Louny

IČ:

10442481

DIČ:

CZ699005769

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19455

(dále jen „zhotovitel“)

a

Město Podbořany

Zastoupené ve věci smluvní:

Mgr. Bc. Radkem Reindlem - starosta

Ve věc technických:

Ing. Bc. Martina Bláhová MBA, vedoucí Odboru investic,

Technický dozor investora TDI:

Roman Pivoňka

Technický dozor autorský TDA:

Ing. Ladislav Čížek, projektant

sídlo:

Mírová 615, 441 17 Podbořany

IČ:

00265365

DIČ:

CZ00265365

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

ID datové schránky

fh4btis

(dále jen „objednatel“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

II.

2.1. Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku V. smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2021 (dále jen „smlouva“):

„Sběrný dvůr Podbořany“

(realizace projektu Státního fondu životního prostředí – Operační program životní prostředí, prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl: 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007740).

III.

Cena díla - (článek V. smlouvy):

3.1. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných méně prací a prací nad rámec projektu, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech č. 1 - 7, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím a méně pracím mění takto:

Cena dle SOD: 9.323.800,- Kč bez DPH + 1.957.998,- Kč DPH (21%) = 11.281.798,- Kč včetně DPH (21%)

(slovy: jedenáctmilionůdvěstěosmdesátjedentisícsetdevadesátosm korun českých)

Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí:

9.822.330,61 Kč bez DPH + 2.062.689,43 Kč DPH (21%) = 11.885.020,04 Kč včetně DPH (21%)

(slovy: jedenáctmilionůosmdesátosmdesátpěttisícdvacet korun českých)

IV.

Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým.

4.3. Uzavření tohoto Dodatku č.1 schválila Rada Města Podbořany na svém jednání dne 25.5.2022 usnesením č. 270/2022 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2021 zůstávají beze změny.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Podbořanech dne 30.5.2022

V Lounech dne^{30.5.}.....2022

.....

PŘÍLOHY: Změnové listy č. 1 - 7