

RS
217/22/PEN

Dodatek č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 16. 5. 2022

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany:

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
zastoupen: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
bankovní spojení: PPF banka a. s., č.ú. 2000980001/6000
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupen: Ing. Radimem Aulickým, prokuristou
a Ing. Tomášem Rysem, prokuristou
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1100029040
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. ⁵ 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „DUBOVÉ SEDÁKY VE VENKOVNÍM AMFITEÁTRU NOVÉHO PAVILONU GORIL“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v rozsahu stanoveném dokumentem „Oznámení změny a změnový list“ s pořadovým číslem 01 (dále jen „Změnový list“), který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku jako jeho nedílná součást. Změnový list byl k 6. 6. 2022 odsouhlasen a podepsán Objednatel a Zhotovitelem.
3. Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny ve Změnovém listu. Objednatel provedl zatřídění změn závazku ze Smlouvy v rozsahu Změnového listu dle § 222 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o dodatečné práce, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě Zhotovitele není možná. Objednatel prohlašuje, že hodnota prováděných změn na základě tohoto Dodatku nepřekračuje 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
4. Pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, pokud nejsou v tomto Dodatku definovány znovu nebo jinak.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku se zvyšuje celková cena Díla o 16.153,60 Kč bez DPH, takže celková cena Díla uvedená v článku 4., odst. 4.1 Smlouvy je nově stanovena takto:

cena bez DPH	315 884,60,- Kč
výše DPH	66.335,77,- Kč
cena celkem včetně DPH	382.220,37,- Kč

2. Objednatel se zavazuje takto nově stanovenou cenu Díla zaplatit dle podmínek sjednaných ve Smlouvě.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

Příloha:

Změnový list s pořadovým číslem 01.

13 -06- 2022

V Praze dne

Za Objednatele:

**Zoologickou zahradu hl.m.Prahy,
příspěvkovou organizaci**

.....
Mgr. Miroslav Bobek
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy



V Praze dne 13.6.2022

Za Zhotovitele:

Strabag a.s.

.....
Ing. Radim Aulický, prokurista

.....
Ing. Tomáš Rys, prokurista

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Změnový list

ČÍSLO:

01

ZE DNE:

06.06.2022

OBJEDNATEL:

Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zastoupený: - vedoucí stavebního oddělení Zoo Praha

ZHOTOVITEL:

Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství
Zastoupený: - zástupce zhotovitele

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
Zastoupený:

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA:

Název: ABM architekti s.r.o.
Zastoupený:

STAVBA:

Název: Dubové sedáky ve venkovního amfiteátru nového pavilonu goril

Zdůvodnění a popis změny:

Změna je vyvolaná požadavkem Objednatele. Z důvodu prodloužení sedáků směrem k vodopádu dojde k navýšení počtu instalovaných dubových sedáků.

1. Předmět změny: Prodloužení sedáků

		Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
9,1	Int. vyb. pevné spojené se stavbou				
	T3.1 Dubový sedák 26x110 specifikace viz truhlářské výrobky včetně kotvení. Dřevo bude ošetřeno proti dřevokazným houbám a plísním. Povrchová úprava 2x nátěr Lazurool ochranný terasový olej barva šedá. Délky počítány bez prořezu. D+M	25,60	m	631,00	16 153,60 Kč
CELKEM					16 153,60 Kč

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	299 731,00
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	16 153,60
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	315 884,60

3. Čas plnění: platí bod a)

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém

b) Čas plnění se mění takto:

celkový termín	původní termín	nový termín
celkový termín dokončení díla dle SoD		
dílčí termíny	původní termín	nový termín

6.6.2022

Za technický dozor Objednatele (podpis a datum)

Za Objednatele (podpis a datum)

6.6.2022

Za Zhotovitele (podpis a datum)

6.6.2022

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel
1	TDI

Přílohy: Příloha č.1 - půdorys

PĚŤLOHA 3L 1 | 6.6.2022

1. 13,30 m
2. 20,50 m
3. 19,00 m
4. 18,90 m
5. 14,60 m
6. 9,60 m
7. 4,50 m

$$\Sigma = 100,40 \text{ m}$$

$$L = 4 \times 100,4 = 401,60 \text{ m}$$

$$- \text{SHL} \quad - 376,00 \text{ m}$$

$$\text{ROZDĚL} (+) = 25,60 \text{ m}$$

