

DODATEK č. 1
Ke smlouvě o dílo čj. 16709/2022-VLRZ/B/ZR-VP

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice

zastoupená [REDACTED] ředitelka VZ Bedřichov

zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo bankovního účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: [REDACTED]
jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

H-FLOOR s.r.o.

se sídlem Svitavská 500/7, 67801, Blansko

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47676

zastoupená [REDACTED]

IČO: 269484, DIČ: CZ26948494

Bankovní spojení: KB, a.s., číslo bankovního účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: H-FLOOR s.r.o., Družstevní 904/2, 679 61, Letovice
jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v tomto znění:

I.

V souladu s článkem 9.2 výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Příloha č. 1 smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek II. bod č. 1 se nahrazuje následujícím zněním:
Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 1.170.204,00 Kč bez DPH (slovy_jedenmiliónjednostosedmdesáttisícdvěstěčtyřikorunčeských).
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední stranou smluvní. Účinnosti nabývá dodatek dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Ve Špindlerově Mlýně dne 9.6.2022

V Blansku dne 9.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
ředitelka VZ Bedřichov

.....
[redacted]
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 01

N Á Z E V	Stavba:	VZ Bedřichov – výměna poškozených koberců		
	Objednatel:	Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, IČ: 00000582		
	Zhotovitel:	H-FLOOR s.r.o., IČ:26948494		
	Změna číslo:	01	ze dne 7.6.2022	
P O P I S	Název změny:	Navýšení spotřeby podkladové nivelační stěrky a dřevovláknitých desek.		
	Změnu vyvolal:	Zhotovitel.		
	Důvod změny:	Vhodnější postup prací oproti projektové dokumentaci a rozpočtu s přihlédnutím k prostorové dispozici staveniště. Provedenou změnou dojde k urychlení výstavby.		
	Popis změny:	Po stržení podlahových krytin zhotovitel zjistil, že na třech pokojích je natolik poškozený podklad z parket (způsobeno dlouhodobým působením vody), že je nutné tyto parkety demontovat a dřevotřískové desky položit křížem dvě na sebe. Tak bude zajištěna dostatečná schůdnost povrchu a dorovnání vzniklého rozdílu v úrovních podlah. Po stržení koberec na bowlingu bylo zjištěno velké poškození, nerovnosti a nesoudržnost povrchu. Stěrka v síle 3 mm nebyla dostatečná. Bylo nutné přidat ještě 2 mm k dorovnání. Po stržení podlahových krytin doporučil zhotovitel desky o síle 15 mm. Povrch podlah bude v dostatečné výšce k okolnímu povrchu a nebude nutné upravovat dveře pokojů.		
C E N A	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel ve formě písemné – položkový rozpočet.		
	Zvýšení ceny díla – vícepráce:	+ 41.095,- Kč bez DPH		
	Snížení ceny díla – méněpráce:	- 7.130,- Kč bez DPH		
	Vliv změny na náklady stavby:	Bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo.		
	Úprava smluvní ceny:	1.170.204,- Kč bez DPH		
L H Ů T Y	Termín provedení změny:	červen 2022		
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Nevzniká		
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS:	Nevzniká		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Nevzniká		
S O D				
	Přílohy změnového listu:	Cenová nabídka č. CN06202212 Zápis ze schůzky se zhotovitelem na místě plnění.		
	Vypracoval:	[redacted]		
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny.			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	Zhotovitel	[redacted]	8.6.2022	
	Objednatel	[redacted]	8.6.2022	
	Autorský dozor projektanta			
	Technický dozor objednatele			

DODAVATEL
H-FLOOR s.r.o.
 PODLAHY
 Svitavská 500/7
 678 01 Blansko
 Česká republika

IČ: 26948494 DIČ: CZ26948494

 email: [REDACTED]
 telefon: + [REDACTED]
 www: www.hfloor.cz

 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: [REDACTED]

 IBAN: CZ30 0100 0000 3530 0375 0257
 SWIFT: KOMBCZPP

ODBĚRATEL
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

 Magnitogorská 1494/12
 10100 Praha 10
 Česká republika

IČ: 00000582 DIČ: CZ00000582

 email: [REDACTED]
 telefon: [REDACTED]

Datum vystavení: 7.6.2022

 Datum platnosti: **7.6.2022**

Termín dodání: 6.6.2022

 Forma úhrady: **Převodním příkazem**

 Způsob dodání: **Firemní dopravou**

Vážení,
 na základě Vaší poptávky, na materiál a zhotovení podlahových krytin, jsme Vám vyhotovili tuto cenovou nabídku.

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Dodatek č. 1 VÍCE-PRÁCE							
Dodání a montáž dřevotřískové desky OSB tl. 15mm vč. dopravy, pokládka ve dvou vrstvách - křížem na sebe (z důvodu nenosné a vodou ztrávené podkladní vrstvy - bylo nutné odstranit parkety)	54 m2	365.00		19 710.00	21%	4 139.10	23 849.10
Vyrovnání podkladu stěrkou +2mm navíc (kvůli velkým a hrubým nerovnostem v betonovém podkladu)	235 m2	91.00		21 385.00	21%	4 490.85	25 875.85
MÉNĚ-PRÁCE							
ODPOČET ROZDÍLU ZA NEDODÁNÍ OSB 18mm (HOTELOVÉ POKOJE A-B)	115 m2	- 62.00		- 7 130.00	21%	- 1 497.30	- 8 627.30

Rekapitulace DPH


sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
21 %	33 965.00	7 132.65	41 097.65
Celkem:	33 965.00	7 132.65	41 097.65

Celkem:
41 097.65 CZK

Ceny za jednotlivé položky jsou orientační, již započítán profez materiálu. Cenová nabídka je platná na uvedené množství a do uvedeného data. V případě odběru menšího množství je nutné cenovou nabídku opětovně projednat. Číslo cenové nabídky je nutno uvést v objednávce na zboží, abychom byli schopni zajistit správnou fakturaci. Zaměření plochy a měření případné vlhkosti podkladů digitálním vlhkoměrem, termografickou a karbidovou metodou s měřicím CM přístrojem je v ceně (v případě vystavení protokolu o měření, je toto zpoplatněno). Na vyžádání je možno dohodnout zapůjčení vzorníků a barevnic.

Ujišťujeme, že výrobce (dovozce) vydal na výše uvedené zboží Prohlášení o vlastnostech ve smyslu zákona č.22/1997 Sb., ve znění pozd. předpisů, a příslušných nařízení vlády. Koberce, podlahové krytiny a PVC je nutné při pokládce celoplošně fixovat. Role koberců a PVC jsou dodávány v toleranci délkových a šířkových rozměrů +/- 1%. Kusové zboží, stejně jako zboží řezané z různých rolí, může vykazovat barevné odchylky v důsledku rozdílných výrobních šarží.

Poznámka: Termíny dodání a pokládky jsou závislé na skladových, kapacitních možnostech a hlavně na času technologických přestávek, např. schnutí podkladních betonových mazanin, anhydritů, penetračních nátěrů a nivelačních cementových nebo kalcium-sulfátových hmot a potěrů (dle technologických pokynů výrobce materiálu).



razítko a podpis