

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1178/2021

**"Zpracování projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK stavebnictví
- SŠ Semily, p.o."**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107- 6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

Digitronic CZ s.r.o.

se sídlem Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 48168017

DIČ: CZ48168017

osoba oprávněná podepsat dodatek: Tomáš Hejčl, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 111679298/0300

evidence: vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4096

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2021 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1178/2021, jejímž předmětem je "Zpracování projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK stavebnictví - SŠ Semily, p.o (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou požadavky objednatele na další odborné učebny pro obor požární ochrana a zahrnutí stavebních úprav spojovacího krčku do projektu. Dále byly při stavebně-technickém průzkumu stávající budovy "B" v rámci provádění předprojektových prací zjištěny statické poruchy stávající budovy "B". Na základě provedených sond a posouzení statika je nutné v rámci projektu vyřešit statické zajištění objektu "B". Z těchto důvodů je potřeba rozšířit projektovou dokumentaci pro společné povolení o odborné učebny pro obor požární ochrana v nově navržené přístavbě, stavební úpravy krčku a statické zajištění stávajícího objektu B, dále je potom potřeba rozšířit technickou realizační dokumentaci pro interiéry a vybavení o vybavení učeben v rekonstruovaném krčku a nakonec je nutné tyto změny zahrnout do projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisů prací.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje:
- a) v části projektové dokumentace pro společné povolení o odborné učebny pro obor požární ochrana v nově navržené přístavbě, stavební úpravy krčku a statické zajištění stávajícího objektu B,
 - b) v části technické realizační dokumentace pro interiéry a vybavení o vybavení učeben v rekonstruovaném krčku,
 - c) v části projektové dokumentace pro provádění stavby o odborné učebny pro obor požární ochrana v nově navržené přístavbě, stavební úpravy krčku a statické zajištění stávajícího objektu B.
3. Smluvní strany dále dohodly na změně ceny:
- a) za zpracování projektové dokumentace pro společné povolení uvedené v článku VII. odst. 2 písm. c) smlouvy, která se navyšuje o 114.500,00 Kč bez DPH, tj. **138.545,00 Kč** včetně DPH,
 - b) za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené v článku VII. odst. 2 písm. f) smlouvy, která se navyšuje o 126.700,00 Kč bez DPH, tj. **153.307,00 Kč** včetně DPH,
 - c) za zpracování technické realizační dokumentace pro interiéry a vybavení uvedené v článku VII. odst. 2 písm. g) smlouvy, která se navyšuje o 18.000,00 Kč bez DPH, tj. **21.780,00 Kč** včetně DPH.
4. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	2.290.000,00 Kč
---	------------------------

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	259.200,00 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	2.549.200,00 Kč
DPH 21 %	535.332,00 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	3.084.532,00 Kč

5. Termín pro dokončení a pro předání a převzetí příslušných částí díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit plnění včetně dodatečných částí díla, sjednaných tímto dodatkem, v termínech stanovených smlouvou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 673/22/RK ze dne 19.04.2022.

V Liberci dne 09.06.2022

V Pardubicích dne 11.05.2022

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....
Tomáš Hejčl
jednatel