

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby

Název zakázky: Soubor 4 staveb

**A. „Doplnění závor na přejezdu v km 4,018
(P3121) trati Hradec Králové – Turnov“**

**B. „Doplnění závor na přejezdu v km 29,073
(P5217) trati Hradec Králové – Jaroměř“**

**C. „Doplnění závor na přejezdu v km 44,176
(P4458) trati Chlumeck nad Cidlinou – Trutnov“**

**D. „Doplnění závor na přejezdech v km 34,515
(P4630) a v km 35,004 (P4631) trati Jičín –
Nymburk město“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2293/2021**

ISPROFOND: 5523530027, 5523520053, 5523520055, 5523530025

a

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 4928575, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 4338

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **V5/2021**

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby na předmětný soubor 4 staveb uzavřené dne 13. 6. 2021, která nabyla účinnosti 21. 6. 2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se na základě pokynu Objednatele ze dne 4. 5. 2022 dohodly na prodloužení termínu plnění Díla. Důvodem pro toto prodloužení je kumulace velkého počtu souběžně probíhajících staveb zabezpečovacího zařízení a jejich kumulovaná aktivace do jednoho časového okamžiku, což se ukázalo jako problematické z kapacitních dispozic Policie ČR a Drážního úřadu.

1.2 Smluvní strany dále prohlašují, že na základě oznámení Objednatele ze dne 25. 5. 2022 došlo v souladu s ustanovením článku 5.2 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, ke změně oprávněné osoby – technického dozoru stavebníka (TDS), a to s účinností od 1. 6. 2022. Stávající člen personálu Objednatele, Technický dozor stavebníka (TDS) - Pavel Nálevka je nahrazen Tomášem Vybíralem.

1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 7.5.2 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, dohodly na doplnění níže uvedeného poddodavatele, jehož prostřednictvím je Zhotovitel oprávněn provést vymezené části předmětu plnění:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČO 25253361.

Zhotovitel současně prohlašuje, že takto nově doplňovaný poddodavatel nenahrazuje žádného z poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval chybějící část kvalifikace.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.1 **mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.8., který nově zní takto:**

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **dnem nabytí účinnosti Smlouvy** (21.6.2021)

Celková lhůta pro provedení Díla je nejpozději **do 15.11.2022** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. V následujících termínech:

- a) Odevzdání dokumentace technického řešení k připomínkám. Bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců** ode dne nabytí účinnosti smlouvy;
- b) Odevzdání DSP po připomínkách (s kompletní dokladovou částí) a projektové dokumentace pro provádění stavby, Podání žádosti o stavební povolení. Bude dokončeno a předáno **do 11 měsíců** ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) je nejpozději do **31.10.2022** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **15.11.2022**.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu předmětnou změnou harmonogramu postupu prací, nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2.3 **Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**

Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací - změna dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

2.4 **Změna Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby**

V příloze č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby, se stávající člen personálu Objednatele, Technický dozor stavebníka (TDS) - xxx

xxx,

xxx.

Příloha č. 6 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby - změna dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku

2.5 **Změna Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů**

Do Přílohy č. 8 Smlouvy se doplňuje další poddodavatel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČO 25253361

Příloha č. 8 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů - změna dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

3. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací - změna dle dodatku č. 2
Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby - změna dle dodatku č. 2
Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů - změna dle dodatku č. 2
- 3.4 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 14.6.2022

V Chocni dne 2.6.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ladislav Mikulecký

vedoucí střediska obchodu
STARMON s.r.o.
na základě plné moci

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

- změna dle dodatku č. 2

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

- změna dle dodatku č. 2

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech realizace stavby

náměstek ředitele příslušné stavební správy pro investice a/nebo jím pověřený zástupce

Jméno a příjmení	
-------------------------	--

Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ladislav Mikulecký
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ředitel stavby dle Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Specialista pro Projektovou dokumentaci

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

- změna dle dodatku č. 2

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o., J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové/ 455 36 058	Kompletní geodetické práce Doložení oprávnění k podnikání pro činnost: Výkon zeměměřičských činností, Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností	
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí/ 25253361	Montážní práce na stavbě A. „Doplnění závor na přejezdu v km 4,018 (P3121) trati Hradec Králové – Turnov“	
	Celkem	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2786016

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 63fe987b-c7cd-42ce-b9f9-6fbdc6b8fd86

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.06.2022 07:54:23



0cc2d8ad-86fc-419c-b47c-b89f18137c51