

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě S4/2022/005 ze den 15. 3. 2022
k provedení díla „LC Bešůvka“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted], na základě pověření ze dne 08.07.2019

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KREBSTAV, s.r.o.

se sídlem Kvítkovská 227, 763 61 Pohořelice

IČO: 247 98 401

DIČ: CZ24798401

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70108

zastoupený Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Fio banka, Zlín
číslo účtu: 270 040 5964/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „LC Bešůvka“ S4/2022/005 (dále jen „dodatek“):

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Bešůvka**, evidenční číslo zakázky **S4/2022/005**, a to dle projektové dokumentace LC Bešůvka, vypracované společností Regioprojekt Brno, s.r.o., zodpovědný projektant [REDAKCE] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a touto smlouvou.
2. Na základě podmínek a požadavků v průběhu realizace díla je provedena a vyčíslena realizace drobných změn dle změnového listu a výkazu výměr.
3. Cena z dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH smlouvy:	1 782 332,40 Kč
Méněpráce bez DPH:	24 050,00 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH dle tohoto dodatku	1 758 282,40 Kč

4. S ohledem na uvedené se čl. IV. Cena za dílo odst. 1, věta první mění následovně:

*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 758 282,40 Kč bez DPH**, slovy: jeden milion sedm set padesát osm tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých čtyřicet haléřů bez DPH.*

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby

Příloha č. 2 – Rozpočet k dodatku č. 1

V Židlochovicích, dne:.....

V Pohořelicích, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jiří Křenovský
jednatel
KREBSTAV, s.r.o.