

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 15010 OŘS-Br ze dne 18.4.2016
(ev.č. SMVS 107V702001401)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 60162694


DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: **ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina**

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Březina, tel.: [REDACTED]
Ing. Roman Místoler, MBA, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen "TDO"):



Bankovní spojení:

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel:

VW WACHAL a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976, dne 15. června 1999


Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČO: 255 67 225

DIČ: CZ25567225

Zastoupená: **Ing. Viliamem Wachalem, statutárním ředitelem**

Bankovní spojení:



Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
- ve věcech technických: [REDACTED]

Datová schránka: ID j89tauv

(dále jen "zhotovitel").

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.4. čl. 15 smlouvy o dílo č. 15010 OŘS-Br ze dne 18.4.2016 na provedení díla – stavby „**Brno – rekonstrukce velitelství UO – Kounicova 65 – II. etapa - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je:

- a) upřesnění předmětu smlouvy v návaznosti na výskyt nepředvídatelných stavebních prací;
- b) související úprava smluvní ceny díla;
- c) stanovení termínu dokončení díla.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 3.2. článku **3. Předmět smlouvy** byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v písm. a) odst. 3.2. článku **3. Předmět smlouvy** (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).

Vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány v Technických listech změny č. 1 - 15 včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 4 312 055,22 Kč vč. DPH (3 563 682,00 Kč bez DPH, 748 373,22 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 1 537 449,43 Kč vč. DPH (1 270 619,36 Kč bez DPH, 266 830,07 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

2 774 605,79 Kč vč. DPH (2 293 062,64 Kč bez DPH, 481 543,15 Kč 21% DPH)

3. Cena díla specifikovaná v odst. 5.1. článku **5. Cena díla** se mění takto:

40 740 061,16 Kč bez DPH

8 555 412,84 Kč DPH 21%

49 295 474,00 Kč včetně DPH

(slovy: čtyřicet devět milionů dvě stě devadesát pět tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun)

Celková cena je rozepsána v Rekapitulaci stavby, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. článku **4. Doba a místo plnění** a nahrazuje se zněním: „4.2. Termín dokončení včetně odstranění případných vad z přijímacího řízení a vyklizení staveniště: **nejpozději do 18. července 2017.**“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1 - Technické listy změny č. 1 - 15 – počet stran: 149
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 18-04-2017

V Kroměříži dne 11-04-2017

Za objednatele:



Ing. Jiří Brezina
ředitel/odboru řízení staveb
AHNM



Za zhotovitele:



Ing. Vilém Wachal
statutární ředitel
VW WACHAL a.s.

příl. č. 2 Dodatku č. 1 smlouvy

Rekapitulace Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 5010 OŘS-Br stavby „Brno – rekonstrukce velitelství UO – Kounicova 65 – II. etapa – realizace“

Název TLZ	rozdíl bez DPH	rozdíl vč. DPH	MNP bez DPH	MNP vč. DPH	VCP bez DPH	VCP vč. DPH
Parapety - Úprava stávajících parapetů - TLZ 1	- Kč	- Kč	268 911,00 Kč	325 382,31 Kč	268 911,00 Kč	325 382,31 Kč
Fasáda nuty - Provedení fasádních nut - TLZ 2	264 258,00 Kč	319 752,18 Kč		- Kč	264 258,00 Kč	319 752,18 Kč
Fasáda - sanace trhlin - Trhliny v podkladní vrstvě omítky - TLZ 3	174 045,00 Kč	210 594,45 Kč		- Kč	174 045,00 Kč	210 594,45 Kč
Oprava okapového žlabu - TLZ 4	679 694,00 Kč	822 429,74 Kč		- Kč	679 694,00 Kč	822 429,74 Kč
Základ oplocení - Bourací práce základu oplocení - TLZ 5	147 855,00 Kč	178 904,55 Kč	126 617,00 Kč	153 206,57 Kč	274 472,00 Kč	332 111,12 Kč
Fasáda - vyrovnání venkovní omítky - TLZ 6	792 541,00 Kč	958 974,61 Kč	315 990,00 Kč	382 347,90 Kč	1 108 531,00 Kč	1 341 322,51 Kč
Mříže - Neprovedení nových bezpečnostních mříží, provedení ocelových sítí - TLZ 7	225 298,00 Kč	272 610,58 Kč	328 100,00 Kč	397 001,00 Kč	102 802,00 Kč	124 390,42 Kč
Kapotáž jednotek - Neprovedení kapotáže VZT jednotek - TLZ 8	119 130,00 Kč	144 147,30 Kč	119 130,00 Kč	144 147,30 Kč		- Kč
Izolace maleb - TLZ 9	131 537,00 Kč	159 159,77 Kč		- Kč	131 537,00 Kč	159 159,77 Kč
Zpevněné plochy - bourání betonu - Bourání zpevněných ploch - TLZ 10	152 152,00 Kč	184 103,92 Kč	26 034,00 Kč	31 501,14 Kč	178 186,00 Kč	215 605,06 Kč
SDK předstěny - TLZ 11	75 886,00 Kč	91 822,06 Kč		- Kč	75 886,00 Kč	91 822,06 Kč
ZTI - odvod kondenzátu - Nové odvody kondenzátu - TLZ 12	96 409,00 Kč	116 654,89 Kč	52 904,00 Kč	64 013,84 Kč	149 313,00 Kč	180 668,73 Kč
Náhrada prvků EZS - TLZ 13	77 701,64 Kč	94 018,98 Kč	7 002,36 Kč	8 472,86 Kč	84 704,00 Kč	102 491,84 Kč
Odpočet zazdívek, bytovky - TLZ 14	25 931,00 Kč	31 376,51 Kč	25 931,00 Kč	31 376,51 Kč		- Kč
Provedení dilatačních spár - TLZ 15	71 343,00 Kč	86 325,03 Kč		- Kč	71 343,00 Kč	86 325,03 Kč
Celkem	2 293 062,64 Kč	2 774 605,79 Kč	1 270 619,36 Kč	1 537 449,43 Kč	3 563 682,00 Kč	4 312 055,22 Kč

Ing. Vilam Wachal
statutární ředitel
společnosti VW WACHAL a.s.

VW WACHAL a.s. -19-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR:KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225