

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

vedenou pod č. j. VS-93792-19/ČJ-2021-801851
uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

za kterou jedná na základě pověření č. j. VS-10280-13/ČJ-2019-800020-SP ze dne 1. 9. 2019
vrchní rada plk. Mgr. Ondřej KROUPA, MBA, ředitel Věznice Bělušice, Bělušice 66, Bečov
u Mostu, PSČ 435 26 (dále jen „vězeňská služba“)

Bankovní spojení: [REDAKCE], č. ú.: [REDAKCE]

Adresa věznice:

Vězeňská služba ČR

Věznice Bělušice

Bělušice 66

435 26 Bečov u Mostu

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Ing. Jan Zelenka

Se sídlem Masarykova 335a, 400 01 Ústí nad Labem

nezapsán v OR, zapsán na živnostenském úřadě v UL pod evid.č. 351001-38386-00

Její jménem jedná Ing. Jan Zelenka, osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost

IČO:72751762

DIČ:CZ [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.10.2021 vedenou pod č. VS-93792-19/ČJ-2021-801851 (dále jen „Dodatek č. 1“), se v souladu s bodem (9) článku XV. – Závěrečná ustanovení Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy :

II. Předmět dodatku

1) Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a s tím spjatým ohledem na bezpečnost práce nebylo možné provádět práce na střeše objektu výrobní haly č. 31 v takovém rozsahu , jak bylo naplánováno v původním schváleném harmonogramu práce . Z tohoto důvodu se mění bod (1), článku IV. Doba a místo plnění a nahrazuje se novou větou, která zní:

(1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno do **85 kalendářních dní** od protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je žádost zhotovitele o prodloužení termínu realizace díla, společně s aktualizovanou verzí harmonogramu práce.
- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.
- 3) Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
- 4) Dodatek nabývá platnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany, účinnosti dodatek nabývá dnem vkladu do Registru smluv.

V Bělušicích dne:

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Ondřej Kroupa, MBA
ředitel věznice

.....
Ing. Jan Zelenka
zhotovitel