






Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě ze dne 6. 12. 2021

1. Kupující: **Respono a.s.**
Sídlo: Cukrovarská 486/16, 682 01
IČ: 49435612
DIČ: CZ49435612
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Roman Celý, DiS.
Zástupce pro věci technické: Ing. Roman Celý, DiS.
Kontakty: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „**Kupující**“)
- a
2. Prodávající: **Komunální technika, s.r.o.**
Sídlo: Boleslavská 1544, 25001 Brandýs nad Labem
IČ: 26684055
DIČ: CZ26684055
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87133
Zastoupený: Jaroslav Řehoř, jednatel, Bc. Marek Moravský, zmocněný
(dále jen „**Prodávající**“)
(Kupující a Prodávající společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 06. 12. 2021 uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Abrollový kontejner s hydraulickou rukou Palfinger PK19 Aktiv**“ (dále je „**dodatek**“) podepsat a k platnosti tohoto dodatku není třeba podpisu jiné osoby, a že na jejich straně jsou splněny všechny podmínky a předpoklady k platnému uzavření tohoto dodatku.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- I.1 Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu dodání předmětu smlouvy („Zboží“) uvedené v čl. IV. DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ, AUTORIZOVANÝ SERVIS ZBOŽÍ, odst. 1. Důvodem je nastalá aktuální situace týkající se dodávek železa, čipů, ventilů a dalších komponentů, kdy celosvětově dochází ke zpoždění ve výrobě a v neposlední řadě z důvodu války na Ukrajině, což má za následek zpoždění případných navazujících montáží.
Z tohoto důvodu není možné předmět smlouvy připravit k předání v původním termínu dle uzavřené smlouvy. Nedostatek výše uvedených komponent je globální záležitostí (vyšší mocí), kterou ani jedna ze smluvních stran při veškeré snaze není schopna ovlivnit, ani ji nikterak nezpůsobila.

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Zboží	Termín dodání
Zboží	Zboží bude dodáno nejpozději do 200 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy.

NOVÉ ZNĚNÍ:

Zboží	Termín dodání
Zboží	Zboží bude dodáno nejpozději do 31. 07. 2022

- I.2 Vzhledem k charakteru výše uvedených změn obě smluvní strany shodně potvrzují skutečnost, že změny, které jsou předmětem tohoto dodatku nejsou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

II.**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- II.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnost dnem jeho uzavření.
- II.2 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku, a nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své podpisy.
- II.3 Znění a uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením společnosti Respono a.s. .

Datum: 15.6. 2022


Respono a.s.



Ing. Roman Celý, DiS.

4.6. 2022

Komunální technika, s.r.o.



Bc. Marek Moravský, zmocněný