

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-3970/2020/JAN

ISPROFOND: 5313520020

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 37 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Pavlem Štindlem**, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 147/20 060/220

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 je úprava ceny Díla z důvodu schválení Změnové listu č. 2 a č. 3 (dále jen jako „ZL č. 2“ a „ZL č. 3“).

U ZL č. 2 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč, (2,29% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši - 12 525,83 Kč (0,03% původní hodnoty závazku).

U ZL č. 3 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč, (13,48% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši – 1 866 063,50 Kč (4,95% původní hodnoty závazku).

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy a dále Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla, které je platná ke dni podpisu Dodatku č. 3.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-3970/2020/JAN, č. Zhotovitele: 147/20 060/220 takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	37 730 252,61 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1 247 554,97 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 bez DPH:	4 069 778,35 Kč

Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a č. 3 bez DPH: 43 047 585,93 Kč

slovy: **čtyřicettřímilionyčtyřicetsedmtisícpětsetosmdesátpět korun českých, 93/100**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.14** Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/19/20

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla

V Praze

V Českých Budějovicích



13.06.2022 13:26
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2022.06.01
07:59:33 +02'00'

Ing. Pavel Štindl

předseda představenstva EDIKT a.s.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) **Rekapitulace Ceny Díla**



Firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Rekapitulace ceny

Stavba: 5313520020 - Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Píse

Varianta: -

Celková cena bez DPH: 37 730 252,61

SoD + dodatek č. 1+

+dodatek č.3

Objekt	Popis	Dodatek č. 1				Dodatek č. 3				SoD + dodatek č. 1+ +dodatek č.3			
		Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
PS11-02-11	Premístění systému DRT												
SO98-98	Vedlejší a ostatní náklady												
SO101	Pochozí a zpevněné plochy, včetně výkopů												
SO102	Parkoviště, včetně zřízení vjezdu												
SO001	Kompletní odstranění jihovýchodního přístavku												
SO301-302	Splásková a dešťová kanalizace												
SO303	Vodovod												
SO401	Montáž nové střešní antény												
SO402	Venkovní osvětlení												
SO661-02	Sanační opatření												
SO661-03	Zdravotechnika - kanalizace												
SO661-04	Ústřední topení												
SO661-05	Plyn												
SO661-06	Vzduchotechnika												
SO661-07	Chlazení												
SO661-08	Sdlovací zařízení												
SO661-09	Orientační systém												
SO661-10	Silnoproud - vnitřní												
SO661-11	Silnoproud - hromosvod												
SO661-12	Silnoproud - uzemnění												
SO661-N	Stavební část - nezpůsobilé												
SO661-Z	Výpravní budova rekonstrukce - způsobilé												
SO801	Sadové a vegetační úpravy												

Cena celkem

37 730 252,61

1 247 554,97

4 069 778,35

43 047 585,93

Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3

38 977 807,58

43 047 585,93