



## DODATEK č. 1 (MJ-SML/0197/2022-1)

### ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0197/2022 ze dne 15.03.2022 na zhotovení stavby „Chodník ul. Nábřežní (od OP k mostu u kina)“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

**Objednatel:** město Jeseník  
Sídlo: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník  
IČO: 00302724  
DIČ: CZ00302724  
Zastoupen: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka  
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník  
Číslo účtu: 86-7692800237/0100  
Tel.: [REDACTED]  
ID datové schránky: vhwbw9  
Zástupce pro věci technické: Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník  
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen: „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** LOREKA czech s.r.o.  
Sídlo: č.p. 158, 783 47 Hněvotín  
IČO: 27843181  
DIČ: CZ27843181  
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 43267  
Zastoupen: Milanem Oračkem  
Bankovní spojení: ČSOB-Olomouc  
Číslo účtu: 290837107/0300  
Tel/mail: [REDACTED]  
ID datové schránky: 5fpi3cb  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
(dále jen: „zhotovitel“)

### I. Úvodní ustanovení

1. Dne 15.03.2022 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0197/2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Chodník ul. Nábřežní (od OP k mostu u kina)“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.
2. V intencích čl. XVI. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

### II. Předmět dodatku

1. Rozsah díla se upravuje a to ve znění Změnového listu č. 1 podrobně vymezení provedené změny, které nemění celkovou povahu zakázky a jejichž celkový cenový nárůst při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhl 30 % původní hodnoty závazku:

Změnový list	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
č. 1 – skutečné provedení	39.715,63	-44.579,50	-4.863,87

- Celková smluvní cena se tedy snižuje o 4.863,87 Kč bez DPH.
- Smluvní strany sjednávají změnu čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy tak, že nově zní následovně:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a změnového listu č. 1, a činí:

**Celková cena bez DPH** 1.005.146,13 Kč  
**DPH 21 %** 211.080,69 Kč  
**Celková cena s DPH** 1.216.226,82 Kč

(slovy: jedenmiliondvěstěšestnácttisícdvěstědvacetšest korun českých osmdesát dva haléřů s DPH).

- V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

### III. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: Změnový list č. 1
- Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě schválila Rada města Jeseník dne 06.06.2022, svým usnesením č. 3384.

V Jeseníku dne 08.06.2022

V Hněvotíně dne 14.06.2022

.....  
 [Redacted signature]



za objednatele  
 Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová  
 starostka

.....  
 [Redacted signature]

za zhotovitele  
 Milan Oračko  
 jednatel



Předběžná řídicí kontrola 027 4	
<b>Příkazce operace :</b> [Redacted]	<b>Správce rozpočtu :</b> § 2212 Pol. 0121 0261295
<b>Podpis</b> [Redacted]	<b>Podpis</b> [Redacted]
<b>Datum .</b> 8.6.2022	<b>Datum .</b> 8.6.2022

ZMENOVOY LIST č. 01 - skutečné provedení					
Stavba:	„Chodník ul. Nábřežní (od OP k mostu u kina)“ Jeseník				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, IČO: 00302724				
Objekt:					
Část:					
Zhotovitel:	LOREKA czech s.r.o., Hněvotín 158, 783 47 Hněvotín, IČO: 27843181				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			30.05.2022
	Cenové kalkulace				2
Přílohy / poč. listů					
<b>1) Zdůvodnění:</b>					
Z důvodu hustého výskytu inženýrských sítí nebylo možné provést plánované položení chráničky pro náhradní kabeláž VO, mimo původní trasu kabelu. Materiál a práce spojená s položením chráničky se odečítá.					
Při odstraňování staré obruby a zařízení asfaltu byl zjištěn skutečný - větší rozsah podkladních asfaltových vrstev a to jak v tloušťce, tak v šířce. Kvůli položení nové mohutnější silniční obruby bylo nutné vrstvu starého asfaltového podkladu dobourávat navíc. Dále bylo nutné navíc odbourat betonové fundamenty (patně staré patky zábradlí nebo sloupů). Po dohodě se správcem komunikace (TSJ) byla jedna nefunkční dešťová vpusť nahrazena odvodňovacím kanálkem (žlábkem) s mřížkou. Tyto práce a materiál se připočítávají.					
<b>2) Vyjádření TDI:</b>					
<b>3) Vyjádření projektanta</b>					
<b>4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>					
není nutné					
<b>5) Méněpráce (Kč bez DPH)</b>					
-44 579,50 Kč					
<b>6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)</b>					
39 715,63 Kč					
<b>7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)</b>					
navýšení o: -4 863,87 Kč					
<b>8) Vliv na termín výstavby:</b>					
<b>9) Schválil:</b>					
	objednatel	TDS	zhotovitel		
	Bc. Marek Fatura	Petr Malý	Milan Oračko		
Datum:	31.5.2022				
Podpis:					

MĚSTO JESENÍK  
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
oddělení investic  
790 01 Jeseník

⑤

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník ul. Nabrežní (od OP k mostu u kina) - 478,8 m<sup>2</sup> ZLč.1 - skutečné provedení

Objekt:

**2022/01-SOD-ZL1o - Chodník ul. Nabrežní (od OP k mostu u kina) - 478,8 m<sup>2</sup> - ZLč.1 - skutečné provedení - odpočet**

Místo: Jeseník

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel: Město Jeseník

Projektant:

Zhotovitel: LOREKA czech s.r.o., č.p. 158,783 47 Hněvotín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-44 579,50</b>	
D	M		Práce a dodávky M				-44 579,50	
D	21-M		Elektromontáže				-44 579,50	
1	K	211800203	MONTÁŽ OCHRANNE TRUBKY KOPOFLEX DØ 90MM	m	-350,000	42,46	-14 861,00 z SOD	
2	K	3457110800	Trubka ochranná Kopoflex 63mm	m	-350,000	84,91	-29 718,50 z SOD	

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snížené o %
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník ul. Nabrežní (od OP k mostu u kina) - 478,8 m2 ZLč.1 - skutečné provedení

Objekt:

**2022/01-SOD-ZL1p - Chodník ul. Nabrežní (od OP k mostu u kina) - 478,8 m2 - ZLč.1 - skutečné provedení (přípočet)**

Místo:

Jeseník

Datum: 26. 5. 2022

Zadavatel:

Město Jeseník

Projektant:

Zhotovitel:

LOREKA czech s.r.o., č.p. 158,783 47 Hněvotín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>39 715,63</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 715,63	
D	1		Zemní práce				20 351,52	
1	K	113107143	Odstáření podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	74,000	282,08	20 873,92	CS ÚRS 2022 01
			<del>370*0,2</del>		74,000	<del>24,000</del>		
2	K	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého ručně	m3	1,000	5 477,60	5 477,60	CS ÚRS 2022 01
D	5		Komunikace pozemní				5 067,60	
3	K	572360112	Vyspravení krytu komunikací po překopec pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 60 mm	m2	1,500	3 378,40	5 067,60	CS ÚRS 2022 01
D	6		Trubní vedení				3 898,23	
4	K	935932415	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 100 mm s roštem mřístkovým z litiny	m	1,000	2 640,40	2 640,40	CS ÚRS 2022 01
5	K	935932626	Svislé odtokové hrdlo pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	1,000	129,56	129,56	CS ÚRS 2022 01
6	K	935932632	Sifon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	1,000	135,30	135,30	CS ÚRS 2022 01
7	K	935932638	Adaptér pro napojení pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	1,000	154,16	154,16	CS ÚRS 2022 01
D	8		Ostatní konstrukce a práce, bourání				938,81	CS ÚRS 2022 01
8	K	918231291	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 1m	m	12,000	78,23	938,81	CS ÚRS 2022 01
D	997		Přesun sutě				4 240,00	
9	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	23,384	52,83	1 235,38	z SOD
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	23,384	22,36	522,87	z SOD
11	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	233,840	5,33	1 245,37	z SOD
					233,840			
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	23,384	52,83	1 235,38	z SOD
D	998		Přesun hmot				58,28	
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,572	101,89	58,28	z SOD

- položky z původního rozpočtu dle SoD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS snižené o 18 % (index 0,82)
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
- agregované položky, dle CN dodavatele