



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí



Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 02.10.2020 ve znění dodatků č. 1 a č. 2
Č. j.: VS-138480-64/ČJ-2018-800097-VERZAK

Valdice – Energeticky úsporný projekt ve Věznici Valdice (dále jen „Smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne XY 2019 smluvními stranami

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou činí právní jednání na základě pověření generálního ředitele VS-34413-41/ČJ-2019-800020-PP Ing. Jaroslav Myšička, náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Vězeňské služby České republiky

adresa věznice: Nám. Míru 55, Valdice 507 11

IČO: 00212423

DIČ: CZ 00212423 Právnícká osoba. Při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

ENESA a.s.

se sídlem U Voborníků 852/10, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200

Zastoupený: Ing. Milan Dorko, předseda představenstva

Ing. Pavlína Rezková, člen představenstva

IČO: 27382052

DIČ: CZ27382052

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“).

Čl. I

Dohoda smluvních stran o uzavření dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 25.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“). Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II

V čl. I Smlouvy se slova „VS-206265-7/ČJ-2019-800020-PP Ing. Miroslav Zábranský, náměstek generálního ředitele pro logistiku Vězeňské služby České republiky“ nahrazují slovy „VS-34413-41/ČJ-800020-PP Ing. Jaroslav Myšička, náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Vězeňské služby České republiky“.

Čl. III

Změna čl. V odst. 5.1 Smlouvy

Dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku se mění čl. V odst. 5.1 Smlouvy, pojednávající o ceně díla, a to následovně.

Částka představující cenu díla bez DPH se mění ze stávajících 115 684 790,94 Kč na 116 738 812,07 Kč.

Částka představující výši DPH se mění ze stávajících 24 293 806,10 Kč na 24 515 150,53 Kč.

Částka představující cenu díla včetně DPH se mění ze stávajících 139 978 597,04 Kč na 141 253 962,60 Kč.

Věta následující po cenových údajích se mění ze stávající:

Tato cena, obsahující veškeré náklady Zhotovitele s provedením díla spojené, byla dohodnuta na základě nabídkové ceny Zhotovitele a Dodatku č. 1 ke Smlouvě a odsouhlasených Změnových listů č. 02 a č. 04, je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně Objednatele (odsunutí termínu zahájení prací apod.).

na

Tato cena, obsahující veškeré náklady Zhotovitele s provedením díla spojené, byla dohodnuta na základě nabídkové ceny Zhotovitele, Dodatku č. 1 a č. 2 ke Smlouvě a odsouhlasených Změnových listů č. 03, č. 05-07 je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně Objednatele (odsunutí termínu zahájení prací apod.).

Čl. IV

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy

Dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku se mění Příloha č. 1 Smlouvy – Smluvní ceník, a to následovně:

- na listu „CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY“ se částka uvedená u položky Cena bez DPH mění ze stávajících 115 684 790,94 Kč na 116 738 812,07 Kč, částka základ daně se mění ze stávajících 115 684 790,94 Kč na 116 738 812,07 Kč, částka uvedená u Výše daně se mění ze stávajících 24 293 806,10 Kč na 24 515 150,53 Kč, částka uvedená u Cena s DPH se mění ze stávajících 139 978 597,04 Kč na 141 253 962,60 Kč.

- na listu „REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ“ částka uvedená u položky „Náklady stavby celkem“ se mění ze stávajících 115 684 790,94 Kč na 116 738 812,07 Kč. Částka příslušející k položce „S001 Hlavní kotelná obj. 42, Předávací stanice, venkovní rozvody“ mění ze stávajících 83 865 389,40 Kč na 84 973 884,31 Kč a částka příslušející k položce „SO02 Prádelna obj. 29“ mění ze stávajících 25 627 937,00 Kč na 25 573 463,22 Kč.

Čl. V

Změna Přílohy č. 3 Smlouvy

Dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku se mění Příloha č. 3 Smlouvy – Platební kalendář, a to následovně:

Nedílnou součástí Příloha č. 3 Smlouvy se stávají změnový list ZL č. 03, který tvoří její Přílohu C, ZL č. 05, který tvoří její Přílohu D, ZL č. 06, který tvoří její Přílohu E a ZL č. 07, který tvoří její Přílohu F.

Čl. VI

Změna čl. VI odst. 6.5. Smlouvy

Dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku se mění čl. VI odst. 6.5. Smlouvy, a to následovně.

Původní znění se mění ze stávajícího:

Přehled milníků a jejich věcné a finanční náplně bude jako platební kalendář doplněn jako Příloha č. 3 Smlouvy.

na:

Přehled milníků a jejich věcné a finanční náplně tvoří jako platební kalendář Přílohu č. 3 Smlouvy. Termíny uvedené v platebním kalendáři jsou předpokládané termíny. V případě jejich nesplnění, budou automaticky posunuty do doby, než bude daný milník odsouhlasen jako splněný a právo fakturovat vzniká vždy až po tomto odsouhlasení v souladu s odst. 6.6.

Čl. VII

Vztah k ostatním ustanovením Smlouvy

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. VIII

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která jej podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede Objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy.

- Úplné znění Přílohy č. 1 Smlouvy ve smyslu Dodatku č.3,
- Úplné znění Přílohy č. 2 Smlouvy ve smyslu Dodatku č.3
- Úplné znění Přílohy č. 3 Smlouvy ve smyslu Dodatku č.3
- Změnové listy – ZL č. 03 a ZL č. 05-07 popisující změnu díla, které se stávají nedílnou součástí Přílohy č. 3 a tvoří její přílohy C-F.

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:

