

**ZMĚNOVÝ LIST**č.: **ZL 03**

(příloha dodatku č. 3 SOD č. VS -138480-64/ČJ-2018-800097-VERZAK)

**Stavba:** Valdice - energeticko úsporný projekt ve věznici Valdice **Datum:** 30.03.2021**Předmět změny:** Změna dispozice kotelny, úprava rozvodů a armatur**Dotčené místo:** Objekt SO 02 - prádelna**Odkaz na výkresy:** výkresy objektu SO 02**Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:****Odkaz na jinou část smlouvy:** dodatek č 3**Změna termínu dokončení stavby:** **Dopad do ceny díla dle SOD:** -147 315,49 Kč bez DPH**Změnu vyvolal:**

Úprava stavební částí, rozvodů a armatur na základě zpracované dílenské dokumentace, výpočtů potrubí a skutečně dodaných zařízení

**Popis a odůvodnění změny:**

Úprava realizační (dílenské) dokumentace převážně způsobená doprojektováním dle dodávaných zařízení a komponentů dodavatelem na základě nabídky dodavatele ze zadávacího řízení. Dochází k úpravě dokumentace (úprava stavby, armatur a rozvodů, na základě pevnostních výpočtů) podle potřeb navržených zařízení tak, aby byla zajištěna maximální funkčnost celého objektu, i s ohledem na potřebu maximálních úspor energií.

Cena:	Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
Připočty	1 182 183,75 Kč	248 258,59 Kč	1 430 442,34 Kč
Odpočty	-1 329 499,24 Kč	-279 194,84 Kč	-1 608 694,08 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>-147 315,49 Kč</b>	<b>-30 936,25 Kč</b>	<b>-178 251,74 Kč</b>

**Přílohy:** rozpočet ZL č. 3**Listů A4:****Stanoviska****Podpis**

Projektant (A)

TDS

Dodavatel

Objednatel