

ZMĚNOVÝ LIST

(příloha dodatku č. 3 SOD č. VS -138480-64/ČJ-2018-800097-VERZAK)

č.: **ZL 05****Stavba:****Datum:** 30.03.2021Předmět změny: *Úpravy MaR a elektro mimo PS*Dotčené místo: *Kapitola SO 01 - elektro a MaR*Odkaz na výkresy: *výkresy SO 01 MaR a elektro*

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy: *dodatek č.3*Změna termínu dokončení stavby Dopad do ceny díla dle SOD: 463 199,44 Kč

Změnu vyvolal:

Úprava elektroinstalací a měřicích prvků a změna úložné konstrukce pro kabely u vnitřních a vnějších rozvodů pro přenos dat do PS

Popis a odůvodnění změny:

Pro větší efektivnost teplovodní kotelny došlo ke změně ovládání teplovodního systému, včetně příslušné úpravy MaR a dalších komponentů. Zároveň došlo k úpravě části elektroinstalací, a to zejména z pohledu změny úložného systému pro datové kabely mezi předávacími stanicemi, na základě změny požadavku zadavatele..

Cena:

| | Cena bez DPH | Výše DPH | Celkem vč. DPH |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Přípočty: | 843 543,07 Kč | 177 144,04 Kč | 1 020 687,11 Kč |
| Odpočty: | -380 343,63 Kč | -79 872,16 Kč | -460 215,79 Kč |
| CENA CELKEM | 463 199,44 Kč | 97 271,88 Kč | 560 471,32 Kč |

Přílohy: rozpočet ZL č.5

Listů A4:

Stanoviska:

Podpis

Projektant:

TDS

Dodavatel:

Objednatel: