

ZMĚNOVÝ LISTč.: **ZL 06**

(příloha dodatku č. 3 SOD č. VS -138480-64/ČJ-2018-800097-VERZAK)

Stavba:**Datum:** 15.04.2021Předmět změny: *optimalizace provozu předávacích stanic, úpravy MaR a elektro na SO 02*Dotčené místo: *Kapitola SO 01 - předávací stanice a SO 02 - MaR a elektro*Odkaz na výkresy: *výkres dokumentace PS*

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy: *dodatek č.3*Změna termínu dokončení stavby: **není**Dopad do ceny díla dle SOD: **-110 261,68 Kč bez DPH**Změnu vyvolal: **Úprava rozvodů, armatur a MaR na základě zpracované
dílenké dokumentace dodavatelem a s ohledem na
optimalizaci následného provozu z pohledu úspornějšího
provozu****Popis a odůvodnění změny:**

Zpracováním detailní dokumentace dodavatelem pro jednotlivé předávací stanice došlo k optimalizaci funkce předávacích stanic s případnými menšími úpravami armatur na některých větvích TUV a ÚT. Výsledkem by měla být větší záruka bezproblémového provozu systému a další drobné úspory provozních nákladů.

Cena:	Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
Připočty:	3 236 801,93 Kč	679 728,41 Kč	3 916 530,34 Kč
Odpočty:	-3 347 063,61 Kč	-702 883,36 Kč	-4 049 946,97 Kč
CENA CELKEM	-110 261,68 Kč	-23 154,95 Kč	-133 416,63 Kč

Přílohy: *rozpočet ZL č.6**Listů A4:*

Stanoviska:

Podpis

Projektant:

TDS:

Dodavatel:

Objednatel: