

**ZMĚNOVÝ LIST**

(příloha dodatku č. 3 SOD č. VS -138480-64/ČJ-2018-800097-VERZAK)

č.: **ZL 07****Stavba:****Datum:** 30.03.2021

Předmět změny: Úprava centrální úpravny vody

Dotčené místo: Kapitola SO 01, objekt SO 15

Odkaz na výkresy: SO 01 OBJ VODÁRNA

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy: dodatek č.3

Změna termínu dokončení stavby: 

Dopad do ceny díla dle SOD: 848 398,86 Kč

Změnu vyvolal:

Na základě potřeby zajištění 24 hodinového provozu centrální úpravny vody ze strany investora došlo k úpravě zadání.

**Popis a odůvodnění změny:**

Zástupci věznice (investora) znovu posoudili projektovou dokumentaci na úpravnu vody, a s ohledem na neustálé problémy se zanášením rozvodů usazeninami, způsobené tvrdostí vody, se rozhodli požadovat 100% zálohu na dobu regenerace úpravny vody.

Cena:

Přípočty:

Odpočty:

**CENA CELKEM**

Přílohy: rozpočet ZL č.7

Lístů A4:

Stanoviska:

Podpis

Projektant (A):

TDS:

Dodavatel:

Objednatel: