

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2021-664/ORI ze dne 13.12.2021

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	002 98 212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a	
Zhotovitel:	Ateliér Genius loci, s.r.o.
Se sídlem:	Chocholoušková 1527/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	společnost vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8467
Zastoupen:	Ing. arch. Ivetou Seitzovou, jednatelkou
IČO:	64086135
DIČ:	CZ64086135
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	153430407/0300
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Iveta Seitzová
Zástupce ve věcech technických:	Ing. arch. Iveta Seitzová

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu nepředpokládané větší časové náročnosti získání stanovisek některých dotčených orgánů státní správy (SmVak) v rámci zpracovávání projektové dokumentace na akci „**Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - II. etapa**“, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2021-664/ORI ze dne 19. 3. 2021 tohoto znění:

I.

V článku IV. – Termín plnění se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:

1. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo ve třech samostatných částech v těchto dílčích termínech:
 - 1. část díla** - koncept DÚSP pro rozeslání k vyjádřením dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí bude zpracován a v elektronické podobě objednateli předán do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

2. část díla - dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) včetně stanovisek a vyjádření potřebných pro vydání společného povolení (inženýrská činnost) a zpracované žádosti o vydání společného povolení bude předána do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv). V případě nepředpokládaných průtahů ze strany správců inženýrských sítí, které zdrží termín odevzdání, pakliže budou důvody relevantní, zhotovitelem řádně písemně doložené a objednatelem akceptovatelné, bude formou dodatku termín plnění posunut.

3. část díla - projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet stavby předá zhotovitel objednateli v termínu do 30 dní od data nabytí právní moci vydaného společného povolení. Projektová dokumentace bude odevzdána 2x v tištěné podobě ve stupni DÚSP (z toho vč. 2x dokladová část) + 1x elektronicky ve formátu *. dwg a *. pdf (CD) a 5x v tištěné podobě ve stupni DPS (z toho vč. 2x dokladová část a 2x položkový rozpočet) + 1x elektronicky ve formátu *. dwg a *. pdf (CD).

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele

V Novém Jičíně dne 8.6.2022

Zhotovitel

V Ostravě dne 13.6.2022

.....
Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic

.....
Ing. arch. Iveta Seitzová
jednatelka společnosti